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Förord
Vädrets betydelse för arbetet på en bygg- eller vägarbets- 
plats behöver inte påpekas för folk i branschen. Lika lite 
behöver det särskilt framhållas att väderleken inte kan 
styras. Men kanske lokalt anpassade prognoser kan utnyttjas 
för bättre framförhållning och planering av arbetet?
Detta var kärnfrågan i ett försök med att ge några arbets­
platser tillgång till BYGGVÄDER-prognoser. Projektet star­
tades av byggmästareföreningarna i Linköping och Norrköping 
samt SMHI tillsammans med ABV i Östergötland, Kvissberg & 
Bäckström Byggnads AB och Byggnads AB L E Lundberg med 
medel från Byggforskningsområdet (BFR-projekt 800029-9). 
Under projektets gång tillkom Byggnads AB Henry Ståhl,
NAB Nya Asfalt AB och Byggnadsfirma Anders Diös AB.
Försöket är nu avslutat. De platschefer och andra från 
byggnadsföretagen som deltog har ställt upp med arbete och 
tid på ett sätt som överträffar alla rimliga anspråk.
Ett stort tack därför till Lars Asplind, Leif Ekman,
Torsten Fredriksson, Veine Hallberg, Göran Jakobsson, 
Jan-Ake Persson, Christer Pettersson, Göran Svanström, 
Per-Olof Thörnros och Jan-Åke ödman.
Rapporten har redovisats och diskuterats vid föreningsmöten 
i de två Byggmästareföreningarna. Diskussionerna har sär­
skilt gällt de av författarna föreslagna fortsatta åt- 
gärdena.
De handfasta delarna av utvärderingen i projektet har 
gjorts av Rolf Eklind, SMHI och Clas Wahlbin, Ekonomiska 
institutionen, Tekniska högskolan i Linköping. De har också 
författat föreliggande huvudrapport.
Linköping och Norrköping i september 1981










BYGGVÄDER-försöket är ett samarbetsprojekt mellan bygg­
branschen och SMHI. Syftet är att kîarlâgga värdet av 
lokalt anpassade väderprognoser och dra slutsatser om 
hur ett BYGGVÄDER-system bör vara utformat. Försöket 
lades praktiskt upp så att fyra byggarbetsplatser, 
två vägarbetslag och en markarbetsplats i Östergötland 
fick tillgång till sådana prognoser från SMHI. Dessutom 
deltog en arbetsplats där man antecknade väderstörningar 
utan att ha tillgång till BYGGVÄDER-prognoser.
SMHI hade redan innan försöket började betydande er­
farenheter av lokala prognoser t ex för flyget, Vägverket 
och för jordbruket. Under försökets gång har SMHI ut­
vecklat sin förmåga att ge prognoser av det slag som 
byggbranschen behöver. De arbetsplatser som deltog har 
lärt sig hur prognoserna skall tolkas. Särskilt intres­
sant att notera är att man under försökets gång alltmer 
beslutat övergå till sannolikhetsprognoser, dvs prog­
noser där man i stället för att säga att det (t ex) kommer 
att snöa, anger risken i procent att det blir snö över 
en viss mängd. Sannolikhetsprognoser infördes för neder­
börd och för vindbyar över viss styrka.
Sammanfattningsvis kan sägas att den information som 
prognoserna gett bedöms som mycket intressant ev del­
tagarna. Mellan en tredjedel och hälften av alla prog­
noser har av användarna ansetts innehålla någon väsentlig 
-ny eller säkrare- information.
Prognoserna har också använts som underlag för konkreta 
åtgärder ute på arbetsplatserna. Det ekonomiska värdet 
av prognoserna har varit den svåra punkten i utvärderingen. 
Det värde som otvetydigt kan beläggas med "hårda siffror" 
på två av byggena är 10 tusen kronor. Det sannolika eko­
nomiska värdet är betydligt högre. Värdet av att en 
jäktad platsledning har en rutin för att få prognoser och 
därmed spar dyrbar tid skall inte heller underskattas.
Erfarenheterna från försöket ger underlag för slutsatser 
om hur ett fungerande BYGGVÄDER-system skall läggas upp, 
dvs vilken typ av prognoser som skall göras, hur dessa 
skall göras tillgängliga för mottagarna etc.
Det maximalt tänkbara värdet av BYGGVÄDER-prognoser har 
inte på långt när uppnåtts i försöket. En första förut­
sättning för att kunna utnyttja det maximala värdet är 
att användarna får ordentlig information om och lär 
sig tolka sannolikhetsprognoser på rätt sätt. I försöket 
skedde detta så småningom.
En andra förutsättning för att kunna ta tillvara det 
fulla värdet är att SMHI kan lämna varningar vid över­
raskande väderutveckling . Detta förutsätter i sin tur 
användning av väderradar. Radarobservationer har inte 
använts i försöket.
De båda nämnda hindren är i princip enkla ätt över­
vinna. En tredje punkt är att planeringen i stort av 
ett bygge kanske kan ändras så att prognoserna verkligen 
kan utnyttjas maximalt. Försöket har inte belyst denna 
möjlighet.
Det är alltså en begränsad del av det fulla värdet som 
belysts i försöket. Att resultaten ändå blivit så posi­
tiva som de blivit är en klar indikation på att arbetet 





1.BYGGVÄDER-projektet, förstudien och försöket
Hela projektet BYGGVÄDER syftar till att1"1
Öka och precisera kunskaperna om väderfaktorns in­
verkan pâ de olika arbetsmomenten i byggprocessen
Studera mer i detalj möjligheterna att utarbeta och 
distribuera bygganpassad väderinformation
Undersöka i vad mån väderkänsliga arbetsmoment kan 
styras i önskad riktning genom tillgång till och 
användning av bygganpassad väderinformation
Undersöka möjligheten att utarbeta en enkel "väder­
handbok" angående förekomst, frekvens, varaktig­
het m m av de väderförhållanden som kan påverka 
byggprocessen, varvid ingår framtagande av under­
lag för en bygganpassad "kommunikationsnyckel" i 
väderfrågor
Studera effekterna av bygganpassad väderinformation 
genom den nytta (kostnads- och arbetsmiljömässigt) 
den kan ha för byggnads- och anläggningsverksamheten.
1 )Förstudien syftar till att belysa
(i) Förutsättningarna för att ta fram och använda bygg­
anpassad väderinformation
(ii) Om det behövs ytterligare FoU-insatser och/eller 
praktiska försök för att hela projektet BYGGVÄDER 
ska kunna förverkligas.
I förstudien ingår som en huvuddel ett försök med att ge 
byggarbetsplatser tillgång till lokalt anpassade väder­
prognoser. Försöket beskrivs närmare i avsnitt 2 nedan.
I korthet kan mankonstatera att försöket ger data om 
den spontana användningen av lokalt anpassade väder­
prognoser utformade på ett sätt. Utformningen har dock 
ändrats under försökets gång. Prognoserna har distri­
buerats på flera olika sätt.
Se BYGGVÄDER - en förstudie till produktionsanpassad 




Därutöver ger försöket,genom uppföljning av prognoserna, 
information om tillförlitligheten i de lokala prognoserna.
Syftet med försöket är ytterst att dra slutsatser om 
vilket värde BYGGVÄDER-prognoser har i ett större 
sammanhang. De slutsatser som är av intresse är främst:
Det möjliga värdet av lokala väderprognoser
Vad som fordras för att ta till vara detta värde.
Därutöver är det intressant att dra slutsatser om ut­
formningen av ett BYGGVÄDER-system med avseende på :
Inriktning mot särskilt intressanta delar av 
byggandet
Informationsinnehåll, prognosfrekvenser, m m
Hur informationen skall göras tillgänglig för an­
vändarna.
Rapporteringen av utvärderingen är mot bakgrund av ovan­
stående syften med försöket delad i två delar. I en 
första del (avsnitt 3-7) redovisas "själva för­
söket", dvs vad som hänt under försöksperioden, och 
bedömningar av detta. I en andra del (avsnitt 8 och 9) 
rapporteras slutsatser om det möjliga värdet, vad som 
fordras för att ta till vara detta värde, och om ut­
formningen av ett BYGGVÄDER-system. Slutligen disku­
teras vilken information som ytterligare behövs för 
att kunna besluta om ett BYGGVÄDER-system, samt hur denna 
information kan skaffas in.
2 .Försökets uppläggning och genomförande
2.1 Allmänt
Försöket har pågått under perioderna 16 april - 2.juni 
1980, 1 september - 19 december 1980 och 7 januari - 
27 februari 1981. Fyra byggarbetsplatser har haft till­
gång till lokala prognoser under olika tidsperioder. 
Därutöver har flera vägarbetsplatser tillhörande samma 
företag haft tillgång till prognoser. En byggarbets­
plats har registrerat inträffade väderstörningar utan 
att ha tillgång till lokalt anpassade prognoser.
En närmare beskrivning av deltagarna i försöket ges i 
avsnitt 2.2 nedan. Därutöver finns i Bilaga 2-7 
grundmaterial i form av mer noggranna beskrivningar 
av vad som hänt hos varje deltagare i försöket.
De mottagna prognoserna har varit identiskt utformade 
för alla deltagare i försöket. Varje arbetsdag har man 
haft tillgång till en morgonprognos för dagen intill
kl 19, i tretimmarsintervall (07 - 10,..... . 16 - 19)
och en eftermiddagsprognos för de kommande perioderna 
16 - 19, 19 - 07 och 07 - 19. Måndagar och torsdagar 
har man också haft tillgång till femdygnsprognoser. 
Byggarbetsplatserna har fått prognoserna kl 07 och 15. 
Vägarbetsplatserna fick under försökets gång möjlighet 
att ringa upp kl 05 och 13.30.
Prognosinnehållet har ändrats under försöksperioden. Den 
10 september övergick man till sannolikhetsprognoser 
för nederbörd. I början fungerade distributionen av dessa 
inte så bra. I dagböckerna saknas i en del fall regist­
reringar av sannolikheterna ännu flera månader senare.
I december började man också ange sannolikhet för vind­
byar över 8 m/s, i samband med att det dagboksblad där man 
registrerade prognoser och åtgärder ändrades (se bilaga 1).
Prognoserna har gjorts tillgängliga på olika sätt: Genom 
att användaren ringt, genom Datavision och genom Tele­
fax (se närmare avsnitt 2.2). Ändringar har meddelats 
genom att man ringt upp från SMHI, utom till den. 
arbetsplats som haft Telefax-utrustning. Datavisionen 
har gett vissa tekniska problem.
Grunden för utvärderingen har varit den löpande regist­
reringen av vilka åtgärder man vidtagit till följd 
av prognosen. Till en början var dagboken formulerad 
helt öppet genom att det fanns plats för att markera 
"Aktivitet, vidtagen åtgärd, resultat. Anmärkning".
En preliminär utvärdering av förda dagböcker tom 
september 1980 visade att det var svårt att bedöma 
vad som var effekter av prognoserna. I början av december 
ändrades dagboken så att den innehöll ett antal frågor 
med fasta svarsalternativ.
Väsentlig information (ny eller säkrare) i prog­
nosen, d v s en markering av hur man "upplevde" 
prognosen när den togs emot, samt markering i 
efterhand om den var rätt eller fel.
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Eventuella åtgärder föranledda av prognosen, inkl 
ej vidtagen åtgärd, samt markering i efterhand 
om åtgärden var rätt eller fel och vad som vanns 
eller förlorades
Eventuella omdisponeringar föranledda av prognosen, 
med markering i efterhand om rätt eller fel, och 
vad som vanns eller förlorades.
Tanken bakom ändringen var att få bättre grepp om an­
vändningen av prognoserna och mer jämförbar information 
från deltagarna än tidigare. Efter ändringen förbättrades 
jämförbarheten. Genomgång av dagböckerna i efterhand 
visar dock att man haft svårt att säga att en åtgärd 
varit en följd av prognosen. En viss åtgärd kan i olika 
grad vara en följd av prognosen; det finns alltid någon 
chans att man skulle gjort den ändå. Detta har beaktats 
i utvärderingen genom att en del registrerade åtgärder 
i efterhand klassats som inte beroende på prognosen.
Uppskattningen av om en åtgärd varit rätt eller fel har 
i de flesta fall kunnat göras. Däremot har det varit 
svårt att avgöra vad som vanns eller förlorades. Genom­
gången i efterhand har visat att det endast är för ett 
fåtal typer av "klart avskiljbara" åtgärder som man 
kan uppskatta vinster och förluster. I de flesta fall 
är värdet av "mjukare" karaktär, och svårt eller omöjligt 
att uppskatta.
Under försökets gång har deltagarna i försöket och 
projektledningen haft 10 sammanträden. Den ene av 
utvärderarna(Eklind) har också tillsammans med en 
byggnadsutbildad SMHI-anställd besökt vissa deltagare 
i samband med "dramatiskt väder" under försöksperioden. 
Efter försöksperioden har deltagarna tillsammans med 
de båda utvärderarna gått igenom erfarenheterna under 
några timmars samtal (två till fyra timmar med dem som 
haft tillgång till prognoser, kortare tid för "kontroll­
bygget"). Personal från SMHI har också gjort studie­
besök på arbetsplatserna, och deltagare i försöket har 
gjort studiebesök vid SMHI.
Vid läsningen av rapporten bör man beakta att den bygg- 
vinter som ingått i försöksperioden var mycket mild, 
med korta köldperioder och lite nederbörd i form av snö 
(se närmare avsnitt 2.3). Vidare bör man hålla i minnet 
att försöket avsett spontan användning av prognoserna: 
Försöket har inte varit ett "experiment" med på för­
hand bestämda regler för vilka åtgärder som skulle 
beröras av prognosinformationen, och vad som skulle 
göras under olika omständigheter. Ej heller har för- 
handsplaneringen av bygget påverkats av möjligheterna 
att få lokalt anpassade väderprognoser: Det har varit 
på vanligt sätt planerade byggen, där man "tillfört" 
prognosinformation under byggets gång.
Deltagare i försöket2 . 2
Byggarbetsplatser som fått lokala prognoser
Under försökets gång har fyra byggarbetsplatser fått 
tillgång till lokalt anpassade väderprognoser. De har 
deltagit i ca 50 (2 st), ca 100 resp ca 150 dagar. Alla 
är stora byggen, med en omsättning mellan 25 och 70 
mkr och en utsträckning i tiden mellan 18 och 29 bygg- 
månader. Tre av dem har i medeltal omsatt ca 100 tkr per 
dag under byggtiden, en något mindre. Alla har någon tid 
ringt till SMHI för att få prognoser. Två av dem har 
dessutom under senare delen av försöket fått prognoser 
via Datavision resp Telefax.
Tre av byggena har deltagit i försöket t o m 27 februari 
1981. De har alla haft omfattande gjutarbeten på 
grunder, stomväggar och valv under vintern 1980 - 81. 
Samtliga har haft murningsarbeten under "byggvintern".
För ett av byggena avslutades försöket i början av 
december 1980. Vid detta bygge upphörde gjutarbetena 
15 oktober. Efter detta hade man dock väderberoende 
aktiviteter i form av murning och pappläggning pä tak.
En sammanfattande beskrivning av de fyra byggarbets­
platserna som fått lokala prognoser ges i tabell 2.1. 
Detaljer redovisas i Biläga 2-5.
En byggarbetsplats som registrerat väderstörningar
En byggarbetsplats i Söderköping har registrerat väder­
störningar utan att ha tillgång till lokalt anpassade 
prognoser. Jämfört med de arbetsplatser som fatt 
sådana prognoser är "kontrollbygget" mindre. Det är ej 
heller så väderkänsligt, därför att man inte har plats- 
gjutna stommar. Han har inte heller murat fasader under 
försöksperioden. En sammanfattande beskrivning av bygget 
ges i tabell 2.1. Detaljer redovisas i Bilaga 7.
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(A) Byggarbetsplatser som fått lokala prognoser (B) Byggarbetsplats 
som ej fått prognos
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och bostadshus med 
källare
KOSTNAD ca 40 mkr ca 2 5 mkr ca 50 mkr ca 70 mkr ca 10 mkr
BYGGTID Mars 1979 - 
dec 1980 (20 
byggmånader)
Juni 1980 - 
jan 1982 (18 
byggmånader)
Aug 1980 - 
sep 1982 (24 
byggmånader)
Okt 1980 - 
mars 1983 (29 
byggmånader)
Juni 1980 - 
juni 1981 (11 
byggmånader)
BYGGHERRE Egen regi Svenska
Riksbyggen













FÖRSÖKSPERIOD 16 april - 
2 juni 1980,
1 sep - 4 dec 
1980
(100 dagar)
16 april - 
30 maj 1980,
1 sep - 19 dec 
1980, 7 jan - 
27 feb 1981 
(147 dagar)
2-19 dec 1980
7 jan - 27 feb
1981
(52 dagar)
9 - 19 dec 1980
7 jan - 27 feb 
1981
(47 dagar)
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GRUNDER Tre källare, 
fem .platsgjutna 
bottenplattor
Platsgjutna. Platsgjutna Platsgjutna Platsgjuten
källare




VALV Platsgjutna på 
Prefab element
Platsgjutna Platsgjutna Platsgjutna 
(även vindsvalv)
Prefab
FASADER Tegel Till större 
delen tegel
Tegel Tegel^och panel Tegel
YTTERTAK Trä och spikad 
underlagspapp 
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på tak under 
hösten och 
förvintern.
Tabell 2.1 Byggarbetsplatser i försöket
2 - P1
VSgarbetsplatser som fått lokala prognoser
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Två vägarbetslag, båda tillhörande ABV har haft tillgång 
till lokala väderprognoser. Ett har deltagit under ca 
40 dagar, fördelade på 8 olika arbetsplatser. Det andra 
har deltagit i ca 70 dagar inom ett begränsat område.
Man har tillsammans omsatt ca 6,5 mkr under försöks- 
tiden. Vägarbetslagen har ringt SMHI för att få prognoser.
En sammanfattande beskrivning av vägarbetsplatserna ges
i tabell 2.2. Detaljer redovisas i Bilaga 6 .
Markarbetsplats s om fått lokala prognoser.
En arbetsplats i Linköping, tillhörande ABV, har del-
tagit i ca 150 dagar. Omsättningen var ca 6 mkr under
perioden. Man har ringt SMHI för att få prognoser. Arbets-
ledare var Jan-Ake ödman. Detaljer redovisas i Bilaga 6.
Vägarbetsplatser ,som fått lokäla prognoser
Typer av
Vägarbetsplats Arbetsperiod Försöksperiod arbeten




Skänninge"'" 12/5-16/5 II yi3)
1 )Sya, Mantorp 10/5-21/5 II Yl
Vadstena ^ 22/5 II Yl
o 1 )Tranas 23/5-28/5 II Yl
Boxholm ^^ 29/5-2/6 II Yl
1 )Medevi och 1/9 1/9-13/9 Beläggning
Mj ölby
Norrköping^ ^ 2/9-11/9 . II Repaverbe-
läggning





Tabell 2.2 Vägarbetsplatser i försöket
Ett ambulerande beläggningslag. Arbetsledare 
Jan-Åke Persson





2.3 Vädret under försöksperioden
Byggväderförsöket inleddes den 16 april 1980 med uppehåll 
och ganska varmt väder. Redan till den första helgen 
passerade ett mycket djupt lågtryck över Östergötland. 
Lufttrycket som uppmättes i den centrala delen av låg­
trycket var det lägsta uppmätta i april under åtminstone 
de senaste hundra åren. Fram till 19 maj kom .den mesta 
nederbörden under helgen eller under pågående arbets­
marknadskonflikt. Endast under två arbetsdagar föll någon 
nederbörd.
Den 20 maj rörde sig ett nederbördsområde söderut. Det 
blev allt intensivare och regnet övergick i snöfall.
1 södra Östergötland kom upp mot 2 dm snö och den låg 
kvar i en eller ett par dagar.
Återstoden av maj var ostadig men inga större regnmängder 
noterades. Vinden var mestadels måttlig under den första 
delen av försöksperioden.
September var mest ostadig mellan den 10 och 20. Samman­
taget för hela månaden regnade det under fyra arbetsdagar. 
Vinden var ovanligt svag, högsta noterade vindhastig­
het i Linköping var 9 m/s.
Oktober månad inleddes med mycket milt väder. Efter den 
20 började byggvintern göra sig påmind och det var 
minusgrader under flera nätter. Under 12 arbetsdagar 
regnade det. Den kraftigaste vinden inträffade den
2 med medelvindhastighet1) på 10 m/s och med kraftiga 
byar.
November inleddes med stabilt högtrycksväder under den 
första arbetsveckan. Det var också kallt, ner mot -9 
grader den 1 i Linköping. Under den andra arbetsveckan 
i månaden föll den första kvarliggande snön. Under 
återstoden av november var vädret mycket omväxlande.
Tidvis var det mycket kallt, tidvis blåsigt och milt. 
Månaden bjöd på ett ovanligt besvärligt byggväder.
Det växlingsrika vädret fortsatte även i december. 
Temperaturvariationerna var stora från dag till dag. 
Nederbörd föll under i stort sett alla arbetsdagar fram 
till den 19. Månaden var också blåsig. Under fyra 
arbetsdagar noterades medelvindhastigheter på 10 m/s 
eller mer.
Januari 1981 började rätt kall, men fick en mild avslut­
ning. Nederbördsmängderna var små och bidrog till att 
månadens byggväder var bra. Blåsigast var det den 14, 
då medelvinden i Linköping höll sig omkring 12 m/s 
under hela eftermiddagen.
1) Uppmätt under en 10-minutersperiod
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Februari blev betydligt nederbördsrikare än januari.
Natten mellan den 10 och 11 föll rikligt med snö i 
försöksområdet, upp mot 2 dm nysnö. Ett lågtryck rörde sig 
då åt nordost över södra Östersjön och var upphovet till 
periodens kraftigaste snöfall. Nederbördsområdets nordliga 
begränsning gick strax norr om Norrköping. Månaden var 
mild med plusgrader under flera dagar. Vinden var över­
vägande svag, endast en dag var medelvinden över 10 m/s. 
Byggvädret under månaden får anses ha varit rätt lindrigt, 
främst med tanke på det milda vädret.
RESULTATEN AV FÖRSÖKET
22
3 •De lokalt anpassade prognosernas tillförlitlighet
3.1 Allmänt
Prognoserna har under försöket gjorts av SMHI:s meteo- 
rologer på vädertjänsten i Norrköping. De meteorologer 
som framställt prognoserna har dessutom haft till upp­
gift att producera prognoser åt bl a Vägverket för Syd- 
och Mellansverige. Meteorologerna har därvid inte enbart 
kunnat koncentrera sig på det lokala BYGGVÄDRET i Tranås, 
Linköping och Norrköping. Meteorologerna har inte fått 
någon utbildning i byggindustrins väderberoende.
Prognoserna har i huvudsak producerats mellan kl 0600 och 
0645 samt mellan kl 1430 och kl 1500. De har kontinuerligt 
bevakats och vid behov ändrats, främst under den senare 
delen av försöksperioden. Korttidsprognoserna har korri­
gerats vid 13 tillfällen, d v s i 9 procent av samtliga 
dagar. 12 av dessa korrigeringar har gjorts mellan 
november och februari. Drygt 50 femdygnsprognoser har ut­
färdats under perioden. Dessa har korrigerats vid 30 
tillfällen.
Det är tillförlitligheten vid användandet av BYGGVADER- 
prognoser som är av avgörande betydelse. I den fort­
satta diskussionen görs ändå ett försök att beskriva 
prognosernas tillförlitlighet genom att jämföra obser­
verat väder på flygflottiljen i Malmslätt med BYGGVÄDER- 
prognoserna för Linköping.
3.2 Temperaturprognoser
Korttidsprognoserna har gjorts för tidsintervall om 3 
timmar för innevarande dag och 12 timmar för kommande natt 
och påföljande dag. Prognoserna har gjorts i form av ett 
intervall med en undre och en övre gräns. I ett fåtal 
fall har prognosen angetts med enbart en temperatur för 
hela intervallet. Den observerade temperaturen för tre­
timmars intervallen är i den fortsatta diskussionen tem­
peraturen för tidsperiodens början och slut.
Långtidsprognoserna har gjorts för dygnets högsta och 
lägsta temperatur (i fortsättningen kallade max. respek­
tive min.temp).
Temperaturprognosernas avvikelser från observerad tempe­
ratur framgår av figur 3.1. En sammanfattning ur figur 
3.1 av de "rätta" prognoserna återfinns i tabell 3.2
Prognos intervallets 




■ övre gräns minus högsta 
observerade temperatur
Figur 3.1 Temperaturprognosernas avvikelse från observerad 
temperatur för korttidsprognoserna (Totalt 147 
fall per tidsintervall).
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10-13 57 38 78
13-16 63 44 85
16-19 56 33 73
19-07 71 37 61
07-19 63 34- 68
Tabell 3.2 Korttidsprognosernas träffsäkerhet för 
temperatur.
Hänsyn måste tas till prognosintervallets längd. Görs 
intervallet tillräckligt stort blir alla prognoser riktiga. 
I de gjorda prognoserna under försöket har intervallen 
snarare varit onödigt små. Detta visas i tabell 
3.3 där medellängden av prognosintervallen jämförs med 










för stort (i grader) 
med
10-13 3,4 2,7 0,7
13-16 3,4 2 ,0 1,4
16-19 3 ,5 2 ,8 0 ,7
19-07 5,3 4,5 0 ,8
07-19 7,0 5 ,1 1,9




Genom att vidga prognos intervallen accepteras en viss 
avvikelse i prognosen och träffprocenten ökar.
Vid användandet av temperaturprognoser på byggarbets­
platser kan för samtliga ändamål accepteras en avvikelse 
på 2 grader i prognosen. Av tabell 3.4 framgår att mellan 
80 och 90 procent av prognoserna skulle varit "riktiga" 
om man vidgat intervallet med 2 grader åt varderahållet




Om prognosintervallet hade vidgats 




13-16 44 69 84 93
16-19 33 69 86 94
19-07 37 63 82 91
07-19 34 59 81 91
Tabell 3.4 Korttidsprognosernas träffsäkerhet för tempera­
tur om prognosintervallet varit längre.
Den för byggandet mest intressanta temperaturen är den
lägsta temperaturen under natten (min.temp). Den har
för korttidsprognoserna angivits med den lägre temperaturen
i intervallet för 19-07. En annan temperatur av intresse
är dagens högsta (max temp). Den är av intresse bl a
vid muming. Dessa temperaturer jämförs i tabell 3.5 och 3.6
med motsvarande i femdygnsprognoser.




1,9 2,8 3,3 2,9 4,1
Medelfel 
max.temp 1,9 2,4 2,7 2,8 3,8
Tabell 3■  5 Femdygnsprognosernas medelfel för min- och 
maxtemperatur.
Andel (procent) av fallen med 
Avvikelse Avvikelse
min. temp, inom max. temp, inom
+ 1° +3° +5° +1° +3° + £
Dygn 1 83 1) 97 1) 40 83 98
Dygn 2 31 71 95 32 80 92
Dygn 3 24 68 88 36 68 92
Dygn 4 34 64 97 39 63 83
Dygn 5 36 56 90 19 58 78
Tabell 3.6 Femdygnsprognosernas träffsäkerhet för 
______ _____ min- och maxtemperatur
1) Prognosen är här korttidsprognosen för tiden 19-07
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3 . 3 Nederbördsprognoserna
Under första delen av försöket gjordes nederbörds- 
prognoserna på konventionellt sätt. Han angav uppehåll 
eller nederbörd i prognosen utan något angivande av risk. 
Nederbörd kan nästan aldrig förutsägas med 100 procents 
säkerhet även om prognosmetoderna förbättras. Kategoriska 
prognoser som anger "antingen eller" är mycket svåra att 
planera efter. Av dessa anledningar infördes sannolikhets- 
prognoser den 15 september. Detta var nytt även för 
meteorologerna och först i oktober började det nya prognos­
sättet fungera tillfredsställande. Prognoserna angav 
sannolikheten för nederbörd mer än 0,1 mm (snö omräknat 
till regn). I tabell 3.7 och i figur 3.8 visas utfallet av 
sannolikhetsprognoserna sammantagna för samtliga prognos- 
tillfällen. En ytterligare förbättring av dessa prognoser 
kan väntas då meteorologerna lärt sig hantera sannolik­
heterna ännu bättre. Hur sannolikhetsprognoserna kan an­














0 8 160 5
10 4 78 5
20 12 56 21
30 22 67 33
40 16 21 48
50 20 49 41
60 24 44 55
70 27 48 56
80 26 36 72
90 23 29 79
100 4 2 49 86
Tabell 3.7 Träffsäkerheten hos sannolikhetsprognoserna 
för nedérbörd (1 oktober 1980 - 2 7 februari 1981)
Under den näst sista månaden av försöket delades sannolik­
heterna upp i risk för snö och risk för regn. Summan av 
dessa sannolikheter skulle motsvara totalrisken för neder­
börd. Efter ett kraftigt snöfall den 10 februari infördes 










Figur 3.8 Träffsäkerheten hos sannolikhet sprognoserna 
för nederbörd (den heldragna linjen beskri­
ver ett idealt utfall av prognoser)
Nederbörden i femdygnsprognoserna har förutsagts pä 
konventionellt sätt genom att ange nederbörd eller 
uppehåll. Utfallet av prognoserna visas i tabell 3.9.
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Andel fall (procent) av dem med viss prognos 
Verkligt väder var:
Prognosdygn Prognos Uppehåll Nederbörd Totalt (antal fall)
Dygn 2 Uppehåll 69 31 100 (29)
Nederbörd 43 57 100 (30)
Dygn 3 Uppehåll 72 28 100 (32)
Nederbörd 59 41 100 (27)
Dygn 4 Uppehåll 71 29 100 (28)
Nederbörd 61 39 100 (31)
Dygn 5 Uppehåll 65 35 100 (23)
Nederbörd 44 56 100 (36)
Tabell 3.9 Träffsäkerheten hos femdygnsprognoserna för 
nederbörd
I stort sett har man prognoserat uppehåll och nederbörd 
i lika många fall. Uppehållsprognoserna har stämt i 
drygt 2 fall av 3, nederbördsprognoserna i knappt hälf­
ten av fallen. Någon tendens att träffsäkerheten avtar 
från dygn 2 till dygn 5 finns inte.
3. 4 Vindprognoser
Vindprognoser har gjorts under hela försöksperioden.
Man har angett väntad vindriktning, väntad medelvind- 
hastighet samt en uppskattning av trolig byvindhastighet. 
Byvinden noteras inte vid SMHIrs observationsstationer. 
Prognosen för vindbyhastigheten är därvid omöjlig att 
verifiera. Vindriktningen har ansetts ha en underordnad 
betydelse i en BYGGVÄDER-prognos och verifieras därför 
inte. Medelvindhastigheten i BYGGVÄDER-prognoserna har 
nästan uteslutande angetts med ett enda värde.
Vissa vindhastighetsgränser har antagits vara av särskilt 
intresse vid BYGGVÄDER-prognoser. Vid medelvind på 6 m/s 
eller mer kan man anta att vindbyarna har så stor kraft 
att kranarbetet påverkas något. Vid vindhastighet på 
10 m/s eller mer kan byarna vara i närheten av den kritis­
ka övre gränsen för kranarbete. Speciell hänsyn har där­
vid tagits till dessa gränser i den fortsatta diskussionen. 
Den observerade vindhastigheten som varit tillgänglig 
härrör från ett tiominutersintervall under varje timma 
under dagen. Observationerna av verklig vind är alltså 
osäkra: De avser korta tillfällen. Prognosavvikelserna 
visas i tabell 3.10.




vindhastighet >+5 +5 +4 +3 +2 +1 O 1 h* -2 -3 -4 -5 <-!
0-5 m/s 3 12 16 42 53 104 125 107 43 22 7 3 1
6-9 m/s 0 1 3 4 17 20 18 36 29 21 10 5 4
10 m/s eller 0
mer
0 0 0 0 0 8 3 5 7 6 1 2
Tabell 3.10 Vindprognos er1 
vindhastighet
nas avvikelse från observerad
Då den observerade vindhastigheten inte är representativ för 
vinden under hela prognostiden kan man utan vidare tolerera 
en viss avvikelse från prognosen. Dessutom kan man, vid an­
vändande av vindprognoser på byggarbetsplatser, acceptera 
en avvikelse på ±lm/s eller på +2m/s. I tabell 3.11 studeras 
träffsäkerheten i prognoserna för olika avvikelser.
Andel fall (procent av dem med viss 
(A) obs. vindhastighet)'då prognosen var:
Obs.vind­
hastighet




Mer än 1 m/s 
för låg
Totalt (antal obs)
0-5 m/s 23 63 14 100 (538)
6-9 m/s 15 44 41 100 (168)
10 m/s eller 0 34 66 100 ( 32)
mer
Andel fall (procent av dem med viss 
(B) obs. vindhastighet) då prognosen var:
Obs vind- Mer än 2 m/s Inom Mer än 2 m/s Totalt (antal obs)
hastighet för hög + 2 m/s för låg
0-5 m/s 14 80 6 100 (538)
6-9 m/s 5 71 24 100 (168)
10 m/s eller 0 50 50 100 ( 32)
mer
Tabell 3 .11 Vindhastighetsprognosernas träffsäkerhet
Av samtliga de prognoser som gjordes vid inträffade 
vindhastigheter på 10 m/s eller mer ( 32 fall) har 80 
procent angivits med vindbyar över eller lika med obser­
verad vind.
När det gäller vindprognoser måste man observera att vinden 
varierar starkt med lokala geografiska förhållanden-^.
I detta fall torde vinden på Malmslätt vara kraftigare än på 
byggarbetsplatsen.
1) Sådana variationer utreds närmare vad avser speciellt 
stadsbebyggelses inverkan, i Taesler, Roger 1981, Urban 
Meteorological Studies in Uppsala.
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4, Informationsvärdet i prognoserna
4.1 Antecknade korttidsprognoser
Alla prognoser har inte antecknats i dagboken. Vissa 
dagar har man inte ansett att prognosen kunnat ge något 
nytt, och därför avstått från att ringa upp. Andelen 
antecknade prognoser framgår av tabell 4.1. Det bör 
noteras att viss del av bortfallet för Datavisions- 





















av alla dagar då
- anteckning 
helt saknas
- 24 - 9 2 63
- en prognos 
saJ<nas




85 47 100 67 77 8
Totalt 100 100 100 100 100 100




Tabell 4,1 Antecknade korttidspronoser
Deltagarna i försöket har (grovt) uppskattat att man 
under motsvarande period spontant skulle försökt ringa 
till SMHI eller till någon flygflottilj i kanske 
40-50 procent av fallen. Vid beläggningsarbeten hade 
man kanske ringt i 70-80 procent av fallen, medan man 
på markarbetsplatser bara ringt ett fåtal gånger.
1) Avser perioden då andra versionen av dagboken an­
vändes .
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4.2 Väsentlig information i prognoserna
Väsentlig information för byggarbetsplatser
I den senare versionen av dagboken har man kunnat mar­
kera väsentlig ("ny eller säkrare") information i 



















- fel i väsentlig 
information
2 7 4
Tabell 4.2 Markeringar av väsentlig information i
prognoserna (Bas: Antal antecknade prognoser)
Som framgår av tabell 4.2 har man i något olika grad 
funnit prognoserna innehålla väsentlig information. 
Förklaringen till detta kan självklart ligga i byggets 
egenskaper och den fas i tiden bygget legat i.
Den snöfattiga vintern anses förklara de låga talen för 
uppgifter om nederbörd. Vindinformationen i prognoserna 
är främst allmänt intressant, utom vid de högsta vind- 
hastighetema då en stor del av byggnadsarbetet kan bli stoppat. 
Temperaturen har, som framgår av tabell 4.2 ansetts vara 
den mest väsentliga. Detta kan delvis bero på det 
ovanligt växlingsrika vädret med extrema temperatur­
förändringar. Man kan vänta sig att då man funnit 
informationen väsentlig man också antecknat prognosen i 







tagare fått prognoserna 




Figur 4.3 Prognoser med väsentlig information mot 
antecknade prognoser
På liknande sätt visar det sig att
genomsnittligt antal markeringar per tillfälle 
när någon markering gjorts, och
andelen av de gjorda markeringarna för vilka in­
formationen i efterhand bedömdes vara fel



















Figur 4.4 Genomsnittligt antal markerade uppgifter och 
andel felaktiga uppgifter mot antecknade 
prognoser.
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Huruvida bedömningen av att prognosen var fel gjordes 
ur "meteorologisk" eller "byggteknisk" synvinkel är 
svårt att avgöra. Felen avser främst nederbördsuppgifter. 
Sannolikhetsuppgifter andra än 0 och 100 procent är ju 
inte fel vid ett enstaka tillfälle. Det är frekvensen över 
en längre tid som är intressant att jämföra med an­
givna sannolikheter (se avsnitt 3.2).
Sammantaget visar markeringarna av väsentlig information 
att man ofta, i mellan en tredjedel och hälften av 
alla prognosfall, ansett sig få väsentlig information. 
Vidare visar markeringarna att man i mellan 5 och 10 
procent av dessa fall bedömt informationen vara fel.
Väsentlig information för väg- och markarbeten
Något angivande av väsentlig information i prognoserna 
har inte gjorts på väg-och markarbetsplatserna. Detta 
beror på att man nästan enbart haft den äldre blanketten. 
Genom att studera de åtgärder som vidtagits till följd av 
prognos kan man ändå dra vissa slutsatser:
Vägarbetsplatserna är till största delen beroende av 
nederbörden, då de flesta arbetsmomenten fordrar torr 
vägbana. Även temperatur och vind är av betydelse för 
upptorkning av vägbanan. Vintertid är temperaturen också 
väsentlig i samband med tjäle.
Markarbetsplatserna är sommartid nästan uteslutande be­
roende av nederbörden.Under vintern torde temperaturen 
vara den mest väsentliga.
3 - P1
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5 .Åtgärder till följd av prognoserna 
Åtgärder vid byggarbetsplatser
Information till arbetsstyrkan har på något sätt före­
kommit på alla arbetsplatser, ibland genom att informa­
tionen i prognosen, eller prognosblanketten anslagits. 
Kontroll av täckning, oftast täckning av material, har 
antecknats i mycket olika utsträckning. Antingen har man 
i olika grad kontrollerat ändå, eller också har man 
i olika grad hänfört en kontroll just till prognosen.
Höjd beredskap har antecknats endast på en byggplats.
Det totala antalet åtgärder som man ansett bero på 
prognoserna skiljer sig mellan deltagarna. Skillnaderna 
är i stor utsträckning beroende på byggets karaktär 
och fas i byggprocessen. Ställt i relation till antalet 
antecknade prognoser får man de andelar som. visas i tabell 
5.1.
Byggplats
1 )Vinpipan Tokarp Lambohov
Andel (procent)av ~~ 77 77
mottagna progno- 1 z '










1) Avser perioden då andra versionen av dagboken 
användes
Tabell 5.1 Andel mottagna prognoser som föranlett 
åtgärd
I några få fall har åtgärder "hittats" vid genomgången av 
dagböckerna med deltagarna.
Att Vinpipan har en låg andel i tabell 5.1 beror nästan 
säkert på att man inte varit med under den egentliga 
byggvintern. För Tokarp beror den lägre andelen sanno­
likt på att man inte hade så tätt gjutprogram som 
Lambohov och Klockartorpet under byggvintern. Byggena 
i Lambohov och Klockartorpet, som gjutit i stort sett 
varje dag och som ligger i liknande fas av bygg­
processen, har samma andel tillfällen då prognosen 
föranlett någon åtgärd.
De vidtagna åtgärderna framgår närmare av tabell 5.2.
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Vilka åtgärder som vidtagits vid vägarbetsplatserna 
visas i tabell 5.3. De åtgärder som vidtagits vid 
markarbeiena i Lambohov anges inte, då dessa är 
svåra att härleda till prognosen.
Åtgärd Ambulerande Beläggningslag Försegling
beläggningslag i Tranås Medevi 1)
Omdisponering 1 (-)








3 (-) 1 (1)
Tabell 5.3 Åtgärder till följd 
arbetsplatser (inom 
då felaktig prognos
av prognoserna vid väg- 
parentes tillfällen 
påverkat beslut)
1) Ej noterat i dagbok (se bilaga 6)
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6. Värdet av vissa åtgärder
I Bilaga 2-6 visas i detalj hur uppskattningar av 
värdet av vissa åtgärder gjorts. Uppskattningar i. 
pengar har endast kunnat göras för byggplatserna i 
Lambohov och Klockaretorpet . En sammanfattning av de 




- Kranstopp + 2 000 ej uppsk
- Inställd murning ej uppsk
- Inställd gjutning + 350
- Täckning av gjutklart 
arbete
+ 1 000 + 1 500
- Ej täckning "- - 2 800 + 950
- Täckning och uppvärmning 
av gjutet arbete
+ 3 200 ej uppsk
- Ej täckning av 
gjutet arbete
+ 1 500 + 1 200
- Sänkning av K-värde 
i betong
+ 500 + 500
Totalt + 5 if00 + 4 500
per försöksdag + 100 + 100
Tabell 6.1 Uppskattat värde av vissa prognosberoende 
åtgärder.
Uppskattningarna bör ses som minimiskattningar av 
prognosernas värde. Vid genomgångarna framkom att de 
flesta av de värden man inte kunnat uppskatta trots allt 
är positiva, vissa av dem betydande. Vidare måste man 
observera att byggvintern varit mild (men omväxlande).
Lite tid har gått åt för snöröjning. Vissa förluster 
har fåtts genom att man inte gjort som prognosen antydde.
Sammanfattningsvis är den minimiskattning som de uppskatt- 
ningsbara vinsterna och förlusterna ger, en vinst om 
ungefär 100 kr per byggdag. Denna vinst gäller för byggen 
med mycket gjutningar, under en ganska mild senhöst och 
en mild vinter. I relation till omsättningen, grovt upp­
skattat 100 tkr per dag, utgör denna vinst ungefär 1 promille.





Genomgående har man under försöket periodvis haft mycket 
stort intresse av prognoserna. Normalt (inom försöks­
området) söker man periodvis lokal information utöver 
den allmänt tillgängliga prognosen genom att ringa till 
SMHI eller möjligen också till någon av flygflottiljerna 
(Linköping eller Norrköping).
Som en grov uppskattning har angetts att man kanske 
skulle sökt ytterligare information i 40 - 50 procent 
av fallen om man inte haft BYGGVÄDER-prognoserna. BYGG- 
VÄDER-prognoserna har i det sammanhanget ett värde 
genom att de kan göra det enklare att överhuvudtaget 
få prognoser: framför allt genom att det tar mindre 
tid att få prognosen.
För beläggningsarbetet på vägarbetsplatser skulle man 
förmodligen sökt ytterligare väderinformation i be­
tydligt högre andel än 40 - 50 procent av fallen.
Ett "behov" av ytterligare väderinformation i 40 - 50 
procent av fallen stämmer väl med uppskattningen i 
byggdagböckerna att prognoserna i mellan '35 och knappt 
50 procent av fallen innehåller någon väsentlig (ny 
eller säkrare) information.
Det allmänna värdet av informationen är beroende av 
hur tillförlitlig den är. Som visas i avsnitt 3 var 
tillförlitligheten under försöket sådan att prognoserna 
var "planeringsdugliga". Sannolikhetsprognosernas be­
skrivning av risken för nederbörd gav säkerhet vid 
riskbedömningarna. Om man accepterar vissa avvikelser 
blev temperaturprognosen riktig i 80-90 procent av fallen. 
Beskrivningen av medelvinden var inte bra vid högre 
vindhastigheter. Dessa var bättre beskrivna i byvind- 
prognosen.
Försöket har gett vid.handen att mellan 5 och 10 procent 
av den information som anses vara väsentlig i efter­
hand bedöms vara fel. Siffrorna är osäkra: För låga 
av den anledningen att "fel åt rätt håll" kanske inte 
antecknats; för höga av den anledningen att sannolik- 
hetsprognoser för väder strängt taget inte är rätt 
eller fel vid ett enskilt tillfälle.
Värdet av att få underlag för planering av alternativa 
arbeten
Deltagarna i försöket har angett att det har ett värde 
att få prognoser därför att de ger möjlighet att för­
bereda alternativa arbetsuppgifter om man kan förvänta 
sig hård vind, nederbörd etc. Detta värde skall dock 
inte överskattas: för sådana större byggen som ingått 
i försöket har man mestadels alternativa arbeten att 
tillgå ändå. Värdet av prognoser ligger i att man kan 
komma igång snabbare med alternativa arbeten.
Värdet av att få underlag för klart avskiljbara åtgärder
Detta värde har uppskattats till minst 100 kr per bygg- 
dag för två byggen som haft omfattande gjutprogram 
under försöksperioden, d v s ca 1 promille av bygg­
kostnaderna (se avsnitt 6). Hed hänsyn tagen till delar 
av värdet som inte kunnat uppskattas, och med hänsyn 
till några "felanvändningar" av prognoserna, kan 
värdet kanske vara av storleksordningen det dubbla.
Värdet av att få underlag för planering på längre sikt
Prognoserna har inte i någon större utsträckning an­
vänts för planering av bygget på längre sikt än inne­
varande och ev kommande dag. Byggena har varit planerade 
på ett sådant sätt att omplanering varit mycket svår. 
Femdygnsprognosernas tillförlitlighet har inte ansetts 
vara särskilt hög. Han har i enstaka fall använt femdygns 
prognoserna vid vissa avgöranden inför helgen. Upp­
läggningen av försöket har inte heller tagit sikte på 








Det möjliga värdet av BYGGVÄDER-prognoser ligger på 
fem plan:
Ev minskade kostnader för att få prognoser genom 
ett BYGGVÄDER-system jämförda med kostnaderna att 
få lokala prognoser på annat sätt
Värdet av att vara förberedd på alternativa 
utvecklingar genom att BYGGVÄDER-prognoserna 
anger dessa (t ex genom sannolikhetsprognoser 
för nederbörd)
Värdet av att få varningar för överraskande ut­
vecklingar (t ex när regnskurar närmar sig)
Värdet av att få underlag för klart avskilj bara 
åtgärder genom att BYGGVÄDER-prognoserna ger ett 
bättre underlag för rationella beslut (t ex täcka 
arbeten om sannolikheten för nederbörd är större 
än x procent)
Värdet för planering på längre sikt än under dagen 
och kommande dag.
BYGGVÄDER-prognoser skulle vara förenade med en direkt 
kostnad. Om man i alla fall skulle ringa till SMHI eller 
till flyget för att få lokal väderinformation skall dock 
kostnaderna för BYGGVÄDER-prognosen jämföras med kost­
naderna för att ringa.
1 )Antag t ex att det tar en halv timme varannan dag mer 
av byggledningens tid att söka lokal väderinformation.
I så fall skulle ett BYGGVÄDER-svstem förutom att det 
ger speciellt anpassad information också ge lägre 
kostnader.^ '
I det sammanhanget bör några troliga utvecklingar ob­
serveras. Det är t ex möjligt att flygvapnet kan bli 
tvungna att stoppa möjligheterna att ringa direkt till 
flottiljernas meteorologer, då SMHI redan har 
begränsat möjligheternaatt kostnadsfritt ringa upp 
och samtala med jourhavande meteorolog. I så fall 
kan det bli besvärligt att alls få tillgång till 
väderinformation utöver den allmänt tillgängliga riks- 
prognosen.
Värdet av att vara förberedd på alternativa utvecklingar 
kunde inte uppskattas i försöket. För större byggen 
ligger värdet i att snabbt kunna komma igång med ett 
ev alternativt arbete .
1) Se avsnitt 7 2) Med en kostnad om drygt 100_kr
för en timma "byggledningstid" 
några tior per dag. Det bör dock 
observeras att alternativkostnaden 
för byggledningens tid förmodligen 
är betydligt högre.
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Värdet av att få varningar för överraskande utveckling 
har inte belysts i försöket. Tillgång till väderradar 
är en förutsättning för att kunna ge sådana varningar. 
Värdet har dock i vissa fall bedömts vara stort. Ett 
exempel är bättre tidsbestämning av (i och för sig 
förutsedda) regnskurar vid vägarbeten.
Värdet av underlag för klart avskiljbara beslut om 
åtgärder (eller inte vidta någon annars tänkt åtgärd) 
uppskattades i försöket till minst en promille av 
byggkostnaderna för väderkänsliga byggen vintertid.
Med hänsyn tagen till den milda byggvintern och till 
viss felanvändning i försöket kan värdet för väder­
känsliga byggen vintertid kanske vara i storleks­
ordningen det dubbla.
Värdet för planering på längre sikt har inte belysts 
i försöket, och kan inte med någon som helst säkerhet 
uppskattas.
Teoretiskt låter sig värdet av vissa åtgärder beräknas 
exakt. Ett exempel:
Antag att kostnaden för att täcka ett arbete är k , 
och kostnaden för att åtgärda om man inte täcker och 
det kommer nederbörd är k2. Med de data för nederbörd 
som gäller Linköping 1 oktober 1980 - 10 februari 1981 
och med hänsyn till sannolikhetsprognosernas träffre- 
kvenser kan följande visas:
Jämfört med att alltid täcka, vilket kostar k. per gång, 
blir genomsnittskostnaden för"bästa pokerspel" mot 
naturen 0,5 till 0,6k-^per gång. Beräkningarna gäller 
för värden på kvoten mellan k2 och k^ i intervallet 
2-5. Det är då optimalt att täcka endast om sannolik­
heten för nederbörd är 20 procent eller högre (då 
k2/kj_ är upp mot 5) resp 40 procent eller högre (då 
kj/k^ är ner mot 2).
Ett realistiskt genomsnittligt värde på k^ för täckning 
av grunder och valv kan vara 400 kr. Rätt utnyttjade 
sannolikhetsprognoser skulle alltså spara ca 40 
procent av 400 kr, d v s ca 160 kr per gång, jämfört 
med att alltid täcka.
För ett bygge i storleksordningen 70 mkr gör man kanske 
ett 30-tal gjutningar av grunder och valv under bygg­
vintern. Ovanstående räkneexempel ger då en vinst om 
ca 5 000 kr genom att styra täckningen av gjutklara 
grunder och valv med hjälp av prognoserna, jämfört 
med att alltid täcka.
För väggjutningar, som kanske kan kosta 100 kr att 
täcka och förekomma i ett 50-tal fall, blir motsvar­
ande vinst ca 2 000 kr.
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I en studie av byggandets väderberoende anges att 
teoretiska beräkningar visat att drygt 1 procent av 
kostnaderna för den väderberoende delen av byggandet 
borde kunna sparas genom ändamålsenliga väderprognoser.
Den väderberoende delen av byggandet är ca 45 procent, 
vilket skulle innebära att ca 5 promille av omsättningen 
på :ett bygge borde kunna sparas2-1 . En slutsats av 
diskussionen ovan är att sannolikt mindre än hälften 
av detta potentiella värde har att göra med konkreta 
och klart avskiljbara åtgärder till följd av BYGGVÄDER- 
prognoser som de varit utformade i försöket. Resten 
skulle följaktligen vara kopplade till värdet av att 
kunna förbereda alternativa arbeten och komma igång 
snabbare med sådana, värdet av att få varningar med 
hjälp av väderradar och värdet av att ändra planeringen 
av bygget på längre sikt.
Totalt sett motsäger försöket inte påståendet att det 
maximala värdet ligger kring 5 promille av bygg­
kostnaderna .
8.2 Krav för att utnyttja det maximala värdet
En första förutsättning för att kunna utnyttja det 
maximala värdet i BYGGVÄDER-prognoser är att an­
vändarna lär sig hantera sannolikhetsprognoserna på 
rätt sätt. I försöket förekom några felanvändningar.
En andra förutsättning för att kunna ta tillvara hela 
värdet är att SMHI kan lämna varningar vid överraskande 
utveckling, vilket i sin tur förutsätter tillgång till 
väderradar. Värdet av en Sådan synes särskilt stort 
för beläggningsarbeten.
Ovanstående hinder är i princip enkla att övervinna.
En tredje förutsättning är att planeringen av ett helt 
bygge görs så att prognoserna verkligen kan användas maxi­
malt. I denna fråga kan vi inte uttala oss med ledning 
av förstudien.
1 )
Haag, Tomas, 1978. Byggnadsindustrins väderberoende. 
Norrköping: SMHI (SMHI Rapporter, Meteorologi och 
klimatologi, nr RMK 11, 1978).
Omräknat i pengar i storleksordningen 100 mkr per 
år (1975 års priser) enl Haag.
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9 .Utformningen av ett BYGGVÄDER-system
Under försökstiden har BYGGVÄDER-prognoserna allt mer 
anpassats till det behov av väderinformation som finns 
på byggarbetsplatserna. Förändringarna har främst gällt 
de korta prognoserna. Under försöket har samma prognos 
utfärdats för samtliga arbetsplatser. Ingen hänsyn 
har tagits till de olika behov som föreligger hos de 
olika mottagarna och i vilket skede av verksamheten man 
befinner sig. Utformningen och förändringarna av 
prognosblanketterna har till största delen skett vid 
SMHI. I ett fortsatt BYGGVÄDER-system måste kraven på 
utformningen av prognoserna komma från byggnadsindustrin. 
Vid SMHI bör man i stället maximalt försöka anpassa 
prognoserna efter de olika krav som ställs från bygg­
arbetsplatserna .
Under försöket har ett tjugofemtal olika meteorologer 
utfört BYGGVÄDER-prognoser. Detta har haft till följd 
att prognoskvaliteten varit ojämn. Kunskapen om bygg­
verksamheten har varierat mellan olika meteorologer.
I allmänhet har den dock varit låg. I framtiden bör 
endast ett fåtal meteorologer under en längre period 
utfärda BYGGVÄDER-prognoser. De tjänstgörande BYGGVÄDER- 
meteorologerna måste i någon form få utbildning om 
byggindustrins väderkänslighet.
9.1 Inriktningen mot delsektorer inom byggandet
Ett framtida BYGGVÄDER-system måste vara mer differen­
tierat och flexibelt än det varit under försöket. Man 
skall ha möjlighet till olika slag av prognoser, be­
roende på i vilket skede av byggverksamheten man be­
finner sig och beroende på årstiden. Sommar- och vinter­
prognoser bör ha olika utformning. Under försöket har 
prognoserna visat sig ha sitt största värde under bygg- 
vintern. Behovet och nyttan av BYGGVÄDER-prognoser torde 
även i framtiden vara störst under vinterhalvåret.
Försöket har visat på olika slag av nytta vid fyra olika 
byggverksamheter.
De gjutintensiva byggarbetsplatserna har under byggvintern 
stora möjligheter att kontinuerligt låta BYGGVÄDER- 
prognosen styra preventiva åtgärder mot snö och kyla. 
Försöket har visat att man på dessa arbetsplatser får en 
direkt vinst enbart genom att låta prognosen avgöra be­
slut om slag av uppvärmning och om att täcka eller inte 
täcka. Dessa prognoser bör vara mycket utförliga både vad 
avser vind, temperatur och nederbörd. Utformningen av 
prognosen kan i stort vara densamma som under försöket.
Uppföljning och korrigering av prognosen är mycket viktig. 
Detta gäller främst i samband med större gjutningar.
Även i den längresiktiga planeringen på en byggarbets­
plats är kontinuerlig uppföljning ett nödvändigt villkor 
för att ge önskad säkerhet hos arbetsledningen.
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Behovet av kontinuerliga prognoser är mindre vid de 
icke gjutintensiva byggarbetsplatserna samt under sommar­
halvåret. Då byggkranar används i stor utsträckning på 
samtliga arbetsplatser är vinden den väderparameter man 
har störst behov av att få kontinuerligt prognoserad.
Detta gäller speciellt under vår och försommar då vinden 
är som mest byig. Även under hösten ställer vinden till 
problem eftersom lågtrycksaktiviteten är stor.
Nederbördsprognoser är mest intressanta i form av var­
ningar. Dessa måste nå byggarbetsplatsen minst en timme 
innan dramatiskt väder väntas inträffa.
Behovet av korttidsprognoser är i allmänhet litet vid 
markarbetsplatser. Mer längresiktiga prognoser är av 
större vikt vid planeringen. Intresset för väntad väder­
typ är stort. En kontinuerlig uppföljning av dessa 
längre prognoser ökar användbarheten, då tidsfaktorn 
oftast är den största felkällan i flerdygnsprognoser.
Beläggningsarbeten är den mest väderberoende delen av 
byggverksamheten. Prognosberoendet är dock något mindre 
då alternativa arbeten sällan finns tillgängliga. Man 
måste ändå ha tillgång till prognoser för att fatta skilda 
beslut. Kostnaden för dessa arbetslag är stor och man är 
tvingad att ha en mycket hög utnyttjandegrad. Man har 
nästan uteslutande behov av korta prognoser och varningar. 
En översiktlig prognos för nästa dag kan vara av ett 
visst värde. Behovet av långtidsprognoser är litet.
9.2 Prognosslag
Behovet av olika slag av prognoser varierar, som tidigare 
visats, vid olika byggarbetsplatser. De korta prognoserna 
bör vara "totala" dvs innehålla all tillgänglig väder­
information. Dessa väderprognoser vinner i användbarhet 
genom att de uttrycks i sannolikheter. De konventionella 
prognoserna innehåller allt för stora brister, då meteo- 
rologen är tvingad att ta ställning till ett "antingen- 
eller". Sannolikheter har under försöket givits för 
nederbörd och för vindbyar (över 8 m/s). Möjligheter finns 
att även ge sannolikheter för temperatur och nederbörds- 
mängd. En möjlighet att ytterligare förbättra temperatur- 
och vindprognoserna vid mycket stora arbetsplatser är 
att installera automatiska väderobservationsstationer.
Varningsprognoser kan utfärdas vid de vädertjänster som 
har egen väderradar eller har tillgång till väderradar 
via bildöverföring från andra vädertjänster. Väderradar 
ger stora möjligheter för meteorologer att följa drama­
tisk nederbörd och i god tid, minst en timme innan, slå 
larm. Ett utbyggt väderradarnät över Sverige möjliggör 
också förbättrade konventionella korttidsprognoser.
47
De längre prognoserna, främst avsedda för markarbets­
platser, torde kunna utsträckas att gälla åtminstone 
sju dygn framåt. Möjlighet finns till tiodygnsprognoser. 
Dessa är dock mycket osäkra men kan möjligen vara till 
nytta vid en uppföljning dag för dag.
Flerdygnsprognoserna beskriver för närvarande vädret 
dygn för dygn med max- och min- temperatur samt väntad 
nederbördsmängd. En förändring till mer bygj inpassade 
prognoser skulle innebära att man mer försökte att 
beskriva olika vädertypers varaktighet än att försöka 




Tre olika distributionsformer för prognoser har 
prövats under försöket. De olika formerna är direkt­
kontakt med meteorologen , Datavision och Televerkets 
Telefax NEFAX-3500.
Direktkontakt med meteorologen anses av dess användare 
vara ett bra sätt att erhålla prognoser. Det ger en 
möjlighet för byggledningen att få prognoser som är 
ytterligare anpassade till speciella arbetsmoment. Man 
får också en för meteorologen lärorik dialog. Nackdelarna 
överväger dock fördelarna med ett sådant distributions­
system. Missförstånd kan lätt uppstå då meteorologen 
"svävar ut" och den väl genomtänkta BYGGVÄDER-prognosen 
kan bli feltolkad. I ett landsomfattande system av 
BYGGVÄDER-prognoser är direktkontakt omöjlig.
Datavision,numer kallad Teledata, har under en del 
av försöket använts vid en byggarbetsplats. Den stora 
fördelen med Datavision är att man samtidigt kan nå 
samtliga byggarbetsplatser. Prognosen kan erhållas 
på arbetsplatsen vid lämplig tidpunkt bestämd av arbets­
ledningen. Prognosen kan framställas i form av tabell, 
karta eller diagram. För närvarande finns inget Datavisions- 
system där information kan ges vid TV-apparaten att 
prognosen ändras. För att få ett optimalt utnyttjande 
av väderprognoser är det, som tidigare nämnts, nödvän­
digt att prognosen vid behov ändras. Vid varningsprog- 
noser kan Datavision för närvarande ej heller användas.
Telefax är det mest flexibla systemet för distribution av 
väderprognoser. Prognosutformningen kan som vid Teledata 
göras på många olika sätt. Telefax fordrar ingen passning 
utan prognosen finns tillgänglig i ursprunglig form 
på arbetsplatsen f n tre minuter efter det den sänts.
Den största nackdelen med detta system är att endast en 
arbetsplats i taget kan erhålla prognos från samma 
sändare. Vid ett utbyggt BYGGVADER fordras ett stort antal 
Telefaxapparater på varje vädertjänst.
En distributionsform som ej prövats i försöket är telefon- 
svarare. Telefonsvarare har stora möjligheter att nå ut 
till många arbetsplatser med ett minimum av insatser på 
vädertjänsterna. Tillgängligheten blir därvid stor mot 
endast ringa kostnader. Nackdelar med telefonsvarare över­
väger dock fördelarna. Varningsprognoser med korri­




Förstudien har visat på vinster för byggbranschen med 
BYGGVÄDER-prognoser som högst sannolikt överstiger 
kostnaderna för dem. För SMHIrs beslut om vidare produkt­
utveckling, och för byggbranschens beslut om att 
delta i ett sådant arbete i syfte att få fram en 
bestående produkt, torde detta vara tillräckligt under­
lag. I varje fall får man troligen inte mycket säkrare 
underlag för besluten genom ytterligare utredningar.
Sett som ett produktutvecklingsprojekt skulle BYGGVÄDER- 
projektet alltså nu kunna gå in i en fas där man för­
handlar med användaren i byggbranschen om lämplig detalj­
utformning, ekonomiska villkor etc. Två frågor är då, 
som framgått ovan särskilt viktiga: Frågan om lämpliga 
distributionsformer till byggarbetsplatser resp till 
vägarbetsplatser, och frågan om man också skall ha 
varningsprognoser baserade på väderradarobservationer.
Såvitt man kan bedöma skulle väderradarbaserade varningar 
ha ett värde för bygg- och vägarbetsplatser. Kostnaderna 
för väderradarobservationer borde delas med andra verk­
samheter inom SMHI än BYGGVÄDER-projektet. Bedömningen 
om det lönar sig för SMHI att i BYGGVÄDER-tjänsten 
också ha med varningsprognoser måste också göras med 
hänsyn till dess andra verksamheter.
Även om det är frestande att tänka sig ytterligare ut­
redningar angående lämpliga distributionsformer för 
BYGGVÄDER-prognoser är det troligen så att frågorna 
löses bättre genom förhandlingar med byggbranschen än 
genom utredningar. Ev skulle man kunna tänka sig att 
prova några skilda distributionsformer under en tid, 
för att få ytterligare underlag för det slutliga valet: 
Detta bör också bestämmas genom förhandlingar med bygg­
branschen. Om man bedömer det önskvärt att prova olika 
distributionsformer kan man tänka sig att branschen delar 
denna produktutvecklingskostnad med SMHI, och i så fall 
gör detta genom anslag från BFR.
Ur byggbranschens synvinkel är det intressant att inte 
bara kunna utnyttja BYGGVÄDER-prognoser för klart 
avskiljbara åtgärder, även om dessa ensamma motiverar 
prognoserna. Man torde också vara intresserad av att 
så bra som möjligt kunna använda prognoserna. Detta 
intresse kan motivera ytterligare insatser. Ett exempel 
på sådana åtgärder är att man tillsammans med SMHI del­
tar i framtagning av utbildningsmaterial för användare 
av BYGGVÄDER-prognoser, såsom "bruksanvisningar för 
sannolikhetsprognoser". För SMHI:s del måste produkt­
utvecklingsarbetet också innefatta intern organisation 
av (tjänste) produktionen av BYGGVÄDER-prognoser och 
utbildning av meteorologer. Kostnaderna för detta måste 
fås med i kalkylerna.
4-Pl
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Ett annat exempel på insatser av intresse för bygg­
branschen är ytterligare tillämpad forskning i syfte 
att se hur planeringen av ett bygge ev kan ändras för 
att ta tillvara möjligheterna att använda olika typer av 
väderinformation . I ett sådant arbete bör SMHI också 
delta genom sin kompetens om prognosernas egenskaper, 
trots att planeringen av ett bygge i sig faller 
utanför SMHI:s kompetensområde.
Frågorna om utbildning av användare, och om möjligheterna 
att planera ett bygge så att väderinformation kan 
användas mer långsiktigt, tangerar ett delsyfte i BYGG- 
VÄDER-projektet som försöket inte belyser; att "under­
söka möjligheten att utarbeta en enkel "väderhandbok" 
angående förekomst, frekvens, varaktighet mm av de 
väderförhållanden som kan påverka byggprocessen (...)"
Sammanfattning av projektets fortsättning
Som diskuterats ovan finns det ett antal tänkbara fort­
sättningar av projektet. Det grundläggande beslutet om 
en fortsättning måste vara SMHI:s beslut att man vill 
fortsätta med utvecklingsarbetet av tjänsten BYGGVÄDER. 
Behovet av ytterligare information för detta beslut är 
litet. Ytterligare undersökningar kommer inte att öka 
säkerheten. Dessutom tappar man tempo.
Ytterligare utveckling av tjänsten BYGGVÄDER: "Sekun­
därtjänsten" att tillhandahålla varningar med hjälp av 
väderradar måste undersökas och utvecklas.
Detaljutformning och distribution av tjänsten BYGGVÄDER: 
Vi tror att de flesta frågorna kring detaljutformningen
bäst löses genom förhandlingar med användarna. Ett del­
område som ev kan göras till föremål för vidare försök 
är lämpliga distributionsformer. Ett sådant försök bör 
göras i samband med testlansering (se nedan). Valet av 
distributionsform är som framgått ovan mycket viktigt.
Behov av informationsmaterial m m inför lansering ;
Här behövs bl a en planerad metod för att informera an­
vändarna om prognosernas egenskaper och användbarhet.
Från marknadsföringssynpunkt är det också önskvärt att ta 
fram professionellt gjort broschyrmaterial om BYGGVÄDER- 
systemet.
Produktion av tjänsten BYGGVÄDER: Vi har ovan pekat på 
att det bl a behövs utbildning av meteorologer som skall 
arbeta med BYGGVÄDER-nrognoser.
Lanseringen av tjänsten BYGGVÄDER: Vi tror att bästa 
sättet är att ta upp förhandlingar med byggbranschen om 
detaljutformning och villkor. Lanseringen kan ev göras 
så att man till en början täcker endast vissa geografiska 
områden (testlansering). Detta ger bl a ytterligare 
underlag för detaljutformning inför mer omfattande lan­
seringar .
1) BYGGVÄDER - förstudie till produktionsanpassad 
väderinformation. Stencil 1980-01-03.
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Behov av ytterligare tillämpad forskning på lång sikt:
Ur byggnadsbranschens synvinkel är det intressant att 
undersöka hur planeringen av ett bygge i stort ev kan 
ändras så att lokalt anpassade väderprognoser kan ut­
nyttjas till fullo. Ett projekt med detta syfte är främst 
ett byggtekniskt projekt, där huvuddelarna faller utanför 
SMHI kompetensområde. SMHI bör dock bidra med sin kompetens 
om klimatförhållanden, om prognosernas egenskaper och om 
möjligheterna att överhuvudtaget göra vissa typer av 
prognoser. I detta sammanhang kommer ev "väderhandboken"
(se sid 5 ) in.
De mest brådskande punkterna är:
Att SMHI tar beslut om att gå vidare
Att planera hur användarna skall informeras och ta 
fram broschyrmaterial m m
Att påbörja förhandlingar med användarna om detalj­
utformning och villkor, lämpligt område och utformning 
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Bilaga 2. Användningen av BYGGVÄDER-prognoser vid
L E Lundbergs byggarbetsplats i kvarteret
Vinpipan, Norrköping
1. Beskrivning av bygget
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
3. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
4. Värdet av prognoserna
4.1 Värdet av antecknade åtgärder
4.2 Några övriga synpunkter
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1. Beskrivning av bygget
Byggplats : Kv Vinpipan, centrala Norrköping
Byggnadsföretag : Byggnads AB L E Lundberg
Bygget gjordes i egen regi
Byggnadstyper : 8 huskroppar med 103 hyreslägen­
heter samt kontorslokal, butiks­
lokaler och barndaghem. Garage 
under två av husen
Kostnad : Ca 40 miljoner kr
Byggtid: Mars 1979 - december 1980, dvs 
20 byggmånader
Platschef : Torsten Fredriksson
Vissa tekniska data
Tre huskroppar har källare, övriga gjutna bottenplattor. 
Stomväggarna är platsgjutna. Valven är platsgjutna på 
prefabricerade element.
Fasaderna är klädda med tegel.
Yttertak är gjorda i trä med spikad underlagspapp och 
klistrad ytpapp.
Förstärkning läggs i ränndalarna.
Valven gjuts utan glättning och slipas inte. Ytan jämnas 
med flytspackel.
Köldskyddsteknik
Under försöksperioden gjordes den sista gjutningen 
15 oktober. Fyra av de åtta huskropparna har uppförts 
under försöksperioden.
Väggj utning
Isoleringen på formarna var alltid tillräcklig.
Gjutning av valv
I princip användes byggtork under vintern för uppvärm­
ning. Under försöksperioden har inga arbeten täckts efter 
gjutning. Täckning med täckmatta förekom någon gång 
under vintern 1979-80. Inte heller har armerade bjälklag 
täckts före gjutning under försöksperioden. Sådan täck­
ning har förekommit någon gång under föregående vinter. 
Golvspacklet får inte frysa. Det pumpades på plats när 
väggar och tak var klara. Vintertid användes byggtork 
för uppvärmning, eller också hade man ordinarie värme 
påsläppt. ,
Fasadmurning
Under vintern blandas bruket med varmvatten. Två-tre 
gånger har teglet värmts upp för att driva bort fukt.
Pappläggning
Vid pappläggning fordras mildväder varför detta arbete 
normalt inte utförs under vintertid.
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
BYGGVÄDER-försöket har pågått perioderna 16 april-2 juni 
1980 samt 1 september-4 december 1980 , det vill säga 
under 100 dagar. Fyra av de åtta husen har gjutits under 
perioden. Den sista gjutningen gjordes 15 oktober. Inga 
åtgärder som avser gjutning finns antecknade.
Prognoserna har erhållits genom att man ringt till SMHI. 
Sannolikhetsprognoser har gjorts från 10 september. Till 
en början fungerade dock denna del av prognosinforma­
tionen inte bra. Ännu i slutet av november har ibland 
inte sannolikheterna meddelats (antecknats).
Vid ändringar har SMHI någon gång ringt upp.
Grunddata för utvärderingen har varit ifyllda byggdag- 
böcker. Endast den tidiga versionen av byggdagboken har 
använts. Den 18 mars gick vi igenom och diskuterade 
försöket tillsammans med platschefen Torsten Fredriksson 





En prognos saknas 15





Ej antecknade 15 (8)
Antecknade 184 ( 92)
Totalt 199 (100)
Tabell 1. Antecknade korttidsprognoser
1) Förhållanden som varit gemensamma för alla 
försök beskrivs i huvudtexten.
3. Antecknade åtgärder
Information till arbetsstyrkan har lämnats fortlöpande. 
Väderleksutsikterna enligt prognoserna har anslagits vid 
kontoret kort efter att dessa tagits emot. Höjd bered­
skap till följd av prognoserna har inte antecknats sär­
skilt, men har ofta förekommit.
En sammanställning av antecknade åtgärder ges i tabell 2. 
En del åtgärder har i sig inte berott på mottagna 
prognoser, men prognoserna kan ändå ha haft ett värde 
(se avsnitt 4 ) .
Åtgärd Antal tillfällen (varav fel)




Murning helt eller del- 
vid inställd
Takarbete inställt
Läggning av ytpapp på tak 
helt eller delvis inställt 
(utföres av underentrepr)
Väderstörning där arbetet 
fortsatt
Täckning med presenning av 
arbete på tak
Ej täckning av arbete på tak
Kontroll av täckning av 
material
Täckning av material 
Intagning av vattenslangar








31 (2 varav 1 em-prognos)
6 (-) (oftast till natten)
2 (-) (vattenslangar hade 
frusit några dagar 
innan)
1 (-) (inkopplat hela
vintern därefter)
Tabell 2 . Antecknade åtgärder för vilka korttidsprognosen 
spelat någon roll
Utöver vad som antecknats kan noteras att pappläggarna 
(underentreprenörer) vid flera tillfällen tvingats smäl­
ta bort is på underlagspappen för att kunna lägga tak­
pappen. Sammanlagt har det för detta gått åt 256 timmar.
Ibland har man fått vänta upp mot två veckor mellan spik­
ing av underlagspapp och läggning av ytpapp. Man har 
förvarnat pappläggarna så att i varje fall förstärkning­
en i ränndalarna lagts snarast efter det att underlags­
pappen kommit på plats.
Utebliven täckning på grund av prognosen har inte 
antecknats.
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4■  Värdet av prognoserna
De konkreta besluten om att täcka eller inte, före eller 
efter gjutning, respektive att värma eller inte, efter 
gjutning, har inte varit aktuella vid detta bygge.
Konkreta åtgärder som i stor utsträckning kan hänföras 
till prognosinformationen är endast täckning och kontroll 
av täckning.
Prognoserna har emellertid haft ett värde utöver detta. 
Detta värde är dock mycket svårbedömt. Det är vår upp­
fattning att man varit mycket uppmärksam på innehållet i 
prognoserna och spridit informationen "för egna åtgärder" 
och för att man skulle vara allmänt informerad.
4,1 Värdet av antecknade åtgärder
Information till arbetsstyrkan, höjd beredskap 
Information till arbetsstyrka och underentreprenörer har 
lämnats fortlöpande , genom att prognosinnehållet ansla­
gits. Kommentarer från arbetsledare till platschefen om 
värdet av informationen har varierat från "värdefull" till 
"inget värde alls".
Värdet vid väderstörningar i arbetet
Vid ett antal tillfällen (se avsnitt 3) har man tvingats 
inställa eller tidvis under dagen avbryta murning, tak­
arbeten och pappläggning. I andra fall har arbetet blivit 
stört, men ändå fortsatt.
Vid störningarna (inställt eller avbrutet) i murning och 
takarbete har man alltid haft alternativa arbeten att 
tillgå, vilka inte varit väderberoende. I inget fall har 
murarna skickats hem. Exempel på alternativa arbeten är 
kakelsättning och putsning inomhus. Det ligger ibland 
ett svårbedömt men ändå värde i att vid avbrott kunna 
bedöma hur länge avbrottet kommer att pågå eller om 
arbetet kommer att inställas hela dagen. Det alternativa 
arbetet kan disponeras bättre. Särskilt dagar med spridda 
skurar kan prognosvärdet vara stort , därför att man inte 
"springer ut och in" utan håller sig inomhus. Förberedel­
ser av alternativa arbeten kan ibland göras dagen innan 
när eftermiddagsprognosen kommer.
I ett fall kan noteras att man på morgonen började mura 
trots att prognosen indikerade att man kanske inte borde 
gjort det på grund av regnblandad snö under dagen, sär­
skilt på förmiddagen. (Antagligen ville man få på teglet 
som skydd för isoleringen så snabbt som möjligt. Eventu­
ellt var snön inte regnblandad tidigt på morgonen.)
62
Vid väderstörningar där trots allt arbetet kunnat fort­
sätta är det ett värde i att kunna bedöma att arbetet 
kommer att kunna fortsätta, samtidigt som man kan tänka 
över alternativa arbeten om vädret skulle bli sämre.
Sammanlagt rör det sig om tio dagar för vilka väder­
störningar enligt ovan antecknats.
Täckning vid takarbete
Täckning vid takarbete görs ofta "ändå". BYGGVÄDER- 
prognosen har i dessa fall inte haft någon avgörande 
betydelse för täckningen.
Ej täckning vid takarbete
Åtgärden att inte täcka är noterad i BYGGVÄDER-dagboken 
vid två tillfällen. I båda fallen var prognosen riktig.
I några ytterligare fall har man låtit bli att täcka.
Dessa fall är ej noterade. Då man nästan alltid täcker 
"i vanliga fall" kan dessa uteblivna åtgärder till­
skrivas prognosen.
Kontroll av täckning av material
Kontroll av täckning av material som förvaras utomhus 
har initierats av prognosen i ett 30-tal fall. Därutöver 
kan man gissa att andra också kontrollerat täckning när 
de sett väderleksutsikterna.
Kontrollen tar i storleksordningen en mantimme. Vi vet 
inte hur ofta kontrollen ger upphov till justeringar.
Det kan dock anmärkas att t ex fukt i tegel på grund av 
dålig täckning på byggplatsen eller under transport inte 
bara ger en direkt kostnad att värma bort fukten, utan 
också en mer svårbedömd kostnad till följd av små för­
skjutningar i det planerade arbetet. Värmning av tegel­
stenar har måst göras vid ett par-tre tillfällen. Fukt­
skador på snickerier och liknande kan ge kostnader av 
storleksordningen tusental kronor.
Täckning av material
Ankommet material täcks i princip alltid om det skall ligga 
ute längre tid. De antecknade sex fallen av täckning till 
följd av prognoserna rör ankommet material som togs 
inomhus dagen därpå och där prognoserna sade att man 
skulle täcka. Såvitt man kan bedöma i efterhand var täck­
ningarna inte onödiga.
Kostnaden för täckning kan vara ca 2 mantimmar. Värdet 
av täckningarna beror på vad som annars skulle hänt. 
Eftersom vi inte vet vad som täcktes, är värdet omöjligt 
att bedöma. Det är dock sannolikt positivt.
De tillfällen då man inte täckt till följd av prognosen 
(och annars skulle täckt för säkerhets skull) finns 
inte antecknade. Utan någon form av prognos skulle man 
förmodligen täcka i de flesta fall. De få antecknade 
fallen av täckning kan möjligen tyda på att man i många 
fall till följd av prognosen inte täckt material som 
stått ute över natten.
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Intagning av vattenslangar
När kylan kom i månadsskiftet oktober-november frös 
vattenslangar som låg ute. Dagarna därefter togs de 
in över natten. Det kan anmärkas att eftermiddags- 
prognosen för "frysnatten" angav temperatur ner till 
-9 grader. För att värma vattenslangarna går det åt 
elenergi och en mantimmas arbete. I detta fall fanns 
extraslangar tillgängliga.
Inkoppling av värme i vattenkar för murning
Denna åtgärd skulle sannolikt gjorts ändå. I regel står 
värmen på under hela byggvintern.
4,2 Några övriga synpunkter
Bygget har inte haft några vindstörningar. Man har kunnat 
arbeta även vid vindstyrkor upp mot och över 10 m/s. 
Femdygnsprognoserna bedömdes kunna ha ett visst värde. 
Säkerheten är dock inte sådan att man verkligen planerar 
efter dem. Värdet ligger möjligen i stället i att man 
blir varnad.
Förvarningen för lokala skurar, åskskurar etc skulle vara 
intressant.
Bilaga 3. Användningen av BYGGVÄDER-prognoser vid 
Kvissberg & Bäckströms byggarbetsplats
i Tokarp, Linköping
1. Beskrivning av bygget
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
5. Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
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1 . Beskrivning av bygget
Byggplats : Tokarp M4
Byggherre : Svenska Riksbyggen
Byggnadsföretag : Kvissberg & Bäckström Byggnads AB
Entreprenadform : Generalentreprenad
Antal hus : 119 bostadsrättslägenheter för­





Juni 1980-januari 1982 , d v s 
18 byggmånader
Platschef : Christer Pettersson
Vissa tekniska data
Utfackningspartier är gjorda av prefabricerade träelement. 
Övriga väggar, liksom grunder och valv är platsgjutna. 
Fasaderna är till större delen klädda med fasadtegel.
Köldskyddsteknik 
Väggjutning
Vintertid används isolerade plåtformar. Vid starkare kyla 
hängs presenning över formen och värme tillföres med el- 
fläkt eller byggtork. Valet mellan elfläkt eller byggtork 
beror på vad som finns lättast tillgängligt.
Gjutning av plattor på mark
Om det befaras att temperaturen på betongen kan komma att 
gå under 5 grader, täckes plattan med betongtäckmatta i 
samband med gjutningen.
Gjutning av valv
Här tillföres normalt värme underifrån under vintern.
Vid starkare kyla täcks dessutom översidan med täckmatta. 
Någon gång användes alternativet att täcka med presenning 
(och tillföra värme underifrån). Värmen tillföres normalt 
genom den värme som avfuktarna bildar. Vid starkare kyla 
kan elfläkt eller byggtork komma att användas.
5 -P1
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande1)
BYGGVÄDER-försöket har pågått perioderna 16 april-30 maj 
1980, 1 september-19 december 1980 samt 8 januari-27 
februari 1981.
Perioden april-maj 1980 tycks arbetet ha varit mycket 
okänsligt för väderleken. Det finns inte några indika­
tioner på att prognoserna skulle ha någon inverkan 
(oräknat en notering som avser markavdelningen). Från 
och med september 1980 har arbetet varit mer väder­
beroende till följd av gjutningar och murningsarbeten m m.
Prognoserna har funnits tillgängliga på arbetsplatsen 
via Datavision från september 1980.
Ändringar i prognoserna har meddelats genom att man 
ringt upp från SMHI. Det har i vissa fall varit mycket 
svårt att komma fram till arbetsplatsen. I en del fall 
har man till och med så småningom givit upp försöken 
att meddela ändringar.
Grunddata för utvärdering av BYGGVÄDER-försöket har 
varit ifyllda BYGGVÄDER-dagböcker. Den förändrade ver­
sionen av dagboken har använts från och med 11 december. 
Därutöver har den ene av oss (Eklind) och nio andra 
meteorologer besökt byggarbetsplatsen under november 
månad. Den 10 mars gick vi igenom och diskuterade för­
söket tillsammans med platschefen Christer Pettersson.
1) Förhållandena som varit gemensamma för alla försök 
beskrivs i huvudtexten.
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Datavisionsöverföringen har inte fungerat oklanderligt. 
Bland annat av det skälet har alla prognoser inte 
antecknats. Totalt finns 61 procent av alla prognoser 
fr o m 11 december antecknade (se tabell 1). Mellan 10 
och 20 procent av alla prognoser har inte överförts på 
grund av tekniska fel.
(A)
Dagar(procent )
Anteckning saknas helt 11 (24)
En prognos saknas 13 (29)




Ej antecknade 35 (39)
- varav p g a Datavisionsfel (10-20)
Antecknade 55 (61)
Totalt 90 (100)
Tabell 1. Antecknade korttidsprognoser
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
I den förändrade versionen av dagboken fanns möjlighet 
att ange huruvida den mottagna korttidsprognosen inne­
höll "ny eller säkrare" väsentlig information med av­
seende på temperatur, nederbörd eller vind. För 19 
av de totalt 55 antecknade korttidsprognoserna, det vill 
säga i 35 procent av fallen, har en sådan markering 
gjorts. Markeringarna fördelar sig på olika informations- 





markerad som N V T ,N








Rätt 1') 7 4 10
Fel 1
T,V N,V T,N , V
2
T = Temperatur 
N = Nederbörd 
V = Vind
Tabell 2. Markeringar av väsentlig information i kort­
tid sprognos erna
Maximalt skulle 3 x 55 markeringar kunnat göras (55 
mottagna korttidsprognoser med tre möjliga markeringar 
i varje). Av dessa har 22 st, det vill säga 13 procent 
gj orts.
1) I en del fall har inte antecknats huruvida infor­
mationen i efterhand visade sig vara rätt eller fel. 







Kontroll av täckning 
Ej täcka för markarbeten
Ej täcka för gjutklart 
arbete
Ej täcka gjutet arbete 
Täckning av material 
Täckning av gjutklart arbete
Täckning och uppvärmning 
av gjutklart arbete
Isolering och uppvärmning 
av vattenledningar
Höjning av K-värde i betong
Totalt
(Beslut att inte mura: 
3 tillfällen, kran­
stopp: 1 tillfälle)
1 (Förfrågan från mark­
avdelningen)
- (Ett ej markerat till­
fälle framkom vid 
intervju. Prognosen 
gav 30 procent sanno­
likhet för snö under 
natten och snö kom)
4 (Ett tillfälle onödigt)
- (Två tillfällen som ej 
markerats framkom vid 
intervj un
33 antecknade åtgärder
4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
En sammanfattning av markerade åtgärder ges i tabell 




Tabell 3. Antecknade åtgärder för vilka korttids- 
prognosen spelat någon roll.
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I huvudsak har de händelser som markerats i tabell 3 i 
efterhand bedömts vara riktiga. Undantagen är markerade 
i tabellen.
Man har tagit del av 5-dygnsprognoserna, av vilka 
måndagsprognosen varit av störst intresse.
5. Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
Det visade sig svårt att ange värdet av de åtgärder som 
vidtagits. Särskilt visade det sig mycket svårt att 
ange i vilken utsträckning en åtgärd verkligen var en 
följd av prognosen. Beslutet att täcka eller inte,angavs 
dock i mycket ringa grad bero på prognosen. Oftast 
täcker man vid "minsta risk" för snö eller kyla.
Värdet av prognosen ligger ibland i att man får en tidig 
varning för något som man ändå så småningom skulle ha 
upptäckt. Värdet av sådan information är mycket svår­
bedömd .
I det följande diskuteras värdet av de konkreta åtgärder 
som antecknats.
Information till arbetsstyrkan
Det ligger ett visst värde i att kunna informera om 
utsikterna i de fall där vädret vid arbetets början 
är svårbedömt. Produktionen kommer igång snabbare än om 
man själv måste "bestämma hur vädret ska bli". Man kan 
möjligen tänka sig någon eller några mantimmars vinst 
i arbetstid varje gång, Denna vinst syns dock inte: 
Tidsbesparingar visar sig genom att man slipper forcera 
för att hålla sig på tidsplanen. Det är givetvis helt 
omöjligt att konstatera en sådan vinst men den är inte 
mindre verklig för det. En mycket lös uppskattning är 
att värdet kan vara mellan inget alls och några tusen kr.
Omdisponering av arbete
På ett större bygge med aktiviteter som "hakar i" 
varandra är det mycket svårt att göra stora ändringar i 
planerat arbete. I vissa situationer måste man dock av 
väderskäl inställa arbeten: murning och gjutning vid 
stark kyla (för murning under -10 grader) och kranarbeten 
vid stark vind. Särskilt är flyttning av väggformar 
känsligt för vind. Sådana tvungna omdisponeringar har 
förekommit vid fyra tillfällen. En prognos som gör det 
möjligt att finna bästa möjliga alternativ genom att ge 
en tidig varning eller säkrare information om hur länge 
störningen pågår har ett värde. Vid kranstopp kan det bli 
upp till 10 improduktiva mantimmar om beslutet skall tas 
genom att kranarbetaren talar med lagbasen som i sin tur 
talar med arbetsledningen. Om beslutet kan tas direkt 
av arbetsledningen sparas mycket tid.
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Vid murningsarbeten kan man bättre än eljest bestämma om 
murning skall ske eller ej under hela dagen och bestämma 
om murarna skall arbeta eller ej den dagen. I vissa fall 
finns andra arbetsuppgifter för dem. I Tokarp fanns fyra 
murare. Värdet av prognoserna var i varje fall inte nega­
tivt; det kan ha varit betydande.
Täckning av material
Kostnaden för att täcka material är kanske en mantimme. 
Värdet av att slippa få materialet fuktigt är svårbe- 
räknat (snabbare och enklare hantering samt mindre in­
byggd fukt). Vid ett av de fyra tillfällen då man täckte 
till följd av prognosen visade sig åtgärden vara onödig. 
Vår bedömning är att värdet sammantaget inte varit 
negativt.
Täckning av gjutklara arbeten
Kostnaden för att få bort snö i en armerad vägg-eller valv­
form är stor, medan kostnaden för täckning med presenning 
är liten. Det framkom att det normala förfarandet är att 
täcka, eller i varje fall att prognosen knappast påverkat 
besluten. Vid ett tillfälle (ej registrerat i dagboken) 
hade man dock inte täckt vid 30 procents sannolikhet för 
snö. Då det trots allt kom snö fick man värma bort den med 
gasol. Det kan anmärkas att, sett som "poker mot naturen", 
man skall låta bli att täcka i ett sådant fall endast 
om kostnaderna för att värma bort snön inte är mer än tre 
gånger kostnaden för att täcka. Kostnaden för att få bort 
snön kan eventuellt vara mer än tre gånger större än 
kostnaden att täcka. Det riktiga beslutet med ledning 
av prognosen hade då varit att täcka.
Täckning och uppvärmning av gjutna arbeten 
De antecknade fallen då man täckt och värmt bedöms för 
detta bygge i obetydlig eller ingen utsträckning bero 
på prognoserna.
Isolering och uppvärmning av vattenledningar 
Exemplet isolering och uppvärmning av vattenledningar 
illustrerar en del av svårigheterna med att värdera även 
"enkla" fall i pengar. Prognosen gav här upplysning om att 
kyla var på väg: omkring noll under natten, möjligen 
minusgrader dagen därpå. Med anledning av detta kontrol­
lerades och isolerades kulvertgropar. Dagen därpå progno- 
serades minusgrader följande kväll och natt. Man ordnade 
därför med värmelampor. Utan tillgång till prognoser hade 
man möjligen gjort samma åtgärder under eftermiddagen den 
andra dagen. Vad är då värdet av en riktig prognos?
Låt oss säga att en frysning kostar 1 000 kr1). Vi vet 
att frysningar inträffar- men inte särskilt ofta.
Perfekta prognoser skulle förhindra alla frysningar och 
inte ge upphov till onödiga åtgärder. Verkliga prognoser
1) I direkta kostnader för att "få fram vatten" igen. 
Därtill kommer de eventuella störningar som frysningen 
ger upphov till t ex i murningsarbetet följande dag 
om det fryser under natten.
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skulle kanske förhindra de flesta frysningarna, men i 
några fall ge onödiga kostnader. De senare skall dock 
jämföras med hur ofta man i dag gör åtgärder i onödan.
Vi vet för lite för att kunna avgöra värdet av prognosen 
även för detta (enkla) fall.
Utan några anspråk på säkerhet kan man säga att den 
första kylan ofta kommer överraskande och att prognosen 
i den utsträckning den ger korrekt information, i genom­
snitt har ett positivt värde.
Sammantaget är det vår värdering att de positiva effek­
terna överväger när det gäller antecknade åtgärder, trots 
den icke antecknade "missen" när ett gjutklart valv 
inte täcktes. I just detta fall råkade dessutom beslutet 
förmodligen strida mot "god poker-strategi".
5.2 Några övriga synpunkter
De åtgärder som registrerats i dagböckerna kan inte helt 
och hållet tillskrivas mottagna prognoser. Omvänt är 
det troligt att det förekommit små åtgärder, "snabbare 
beslut", "marginellt bättre beslut", "något lite bättre 
framförhållning" och dylikt som till viss del kan till­
skrivas prognosinformation.
För detta bygge bör man också observera att
planeringen till stora delar är låst, "man måste 
göra som man planerat". Detta visar sig i att om­
planeringar inte antecknats annat än när de inne­
burit totalstopp för murning eller kranarbete
försöksvintern har varit lindrig, med lite snö och 
korta perioder av kyla
överföringen av ändrade prognoser har inte fungerat.
En önskan är att det kunde finnas någon kontrollampa 
på TV:n som indikerar när prognosen är ändrad.
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Bilaga 4. Användningen av BYGGVÄDER- prognoser vid Nya
Asfalt:s byggarbetsplats i Lambohov, Linköping
1. Beskrivning av bygget
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
5. Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
5.2 Några övriga synpunkter
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NAB Nya Asfalt AB
Generalentreprenad
Bygget omfattar 144 lägenheter fördelade på
13 st 1- och 2-vånings gårdshus och 
3 st 4-vånings punkthus , samt 
62 st försaljningshus








Augusti 1980-september 1982 
d v s 24 byggmånader
Veine Hallberg
Per-Olof Thörnros
Vissa tekniska data 
Grundläggning: Plattor på mark 
Stommen: Platsgjutna väggar och valv 
Fasader: Fasadtegel och träpanel
Köldskyddsteknik 
Väggjutning
Formarna är isolerade med 5 cm Frigolit
Gjutning av grundplattor och valv
Man har täckt före med presenning eller med tält. Efter 
gjutning har man täckt och/eller tillfört värme, om 
inte prognosen sagt annat. Man har ofta täckt genom 
inbyggnad med tält.
1)2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
BYGGVÄDER-försöket har pågått perioderna 2-19 december 
1980 och 8 januari-27 februari 1981, dvs under 52 
dagar. Väggjutningar har utförts i stort sett varje dag. 
8 st grundplattor och 15 st valv har gjutits under 
perioden.
Kran har använts samtliga dagar. Den 9 december fick en 
valvgjutning inställas p g a för kraftig vind.
1) Förhållanden som varit gemensamma för alla försök 
beskrivs i huvudtexten.
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Prognoserna erhölls fram till 12 januari genom att man 
ringde SMHI. Vid ändringar ringde SMHI. Efter 12 janu­
ari har prognoserna erhållits via Televerkets Telefax­
apparat NEFAX-3500. Samtliga prognoser har nått fram. 
Under de första dagarna uppstod vissa problem då prog­
noserna från SMHI var otydligt skrivna. Läsbarheten 
har därefter varit bra.
Grunddata för utvärderingen har varit ifyllda BYGG- 
VÄDER-dagböcker. Den "nya" dagboken introducerades sam­
tidigt som man kom med i BYGGVÄDER-försöket.Byggplatsen 
besöktes under december av 5 meteorologer från SMHI. 
Därutöver har den ene av oss (Eklind) besökt arbets­
platsen tillsammans med byggnadsingenjör Kjell Ströberg, 
SMHI, efter ett kraftigt snöfall den 10 februari.
Den 9 mars gick vi igenom och diskuterade försöket till­
sammans med Veine Hallberg och Per-Olof Thörnros. 
Samtliga prognoser har funnits tillgängliga under för- 
sökstiden.
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
Anteckning om väsentlig information "ny eller säkrare" 
i mottagen prognos har gjorts för 49 av de 104 prog­
noserna, d v s i 47 procent av fallen. Markeringarna 




bedcmdi) som T N V T,N T,V N,V T,N,V
Rätt 15 5 10 4 4 0 5
Fel 12 1(V) 1(N) 1(T,N)
(B)
Markeringen Markering för 
bedcmd som T NV
T = Temperatur 
N = Nederbörd 
V = Vind
Totalt 31 18 21 70
Tabell 1. Markeringar av väsentlig information i kort- 
tidsprognoserna
Maximalt skulle 52 x 2 x 3 = 312 markeringar kunnat göras. 
Av dessa har 70 st gjorts, d v s 22 procent
Rätt 29 14 20
Fel 241
1) I BYGGVÄDER-dagboken har många klassats som rätt eller 
fel. övriga har bedömts i efterhand.
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4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna 
En sammanställning av markerade åtgärder ges i tabell 2













Ej täckning för 
markarbete
-




gjutklart arbete 5 (2)
Ej täckning av gjutet 
arbete
2 (-)
Täckning av gjutet 
arbete, ej uppvärmning
2 (-)
Täckning och uppvärmning 




ning med byggtork av 
gjutet arbete
5 (-)
Tabell 2. Antecknade åtgärder för vilka prognosen
spelat någon roll (2 st kan hänföras till 
5-dygnsprognos).
1) Man har inte markerat informationen till arbets­
styrkan men dagligen har prognosen anslagits på 
anslagstavla.
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5. Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
Omdisponering av arbete och höjd beredskap i samband
med kranarbete
Höjd beredskap i samband med kraftig vind har antecknats 
den 10 december, samt deri 12, 14 och 29 januari.
Den 12 januari angav prognosen hård vind under för­
middagen och avtagande vind under eftermiddagen. Denna 
information var riktig. Några direkta störningar åstad­
kom dock inte vinden, annat än extra försiktighet under 
förmiddagen> Den 14 januari angavs, att det var viktigt 
att veta om de kraftiga vindbyarna. Dessa påverkade 
kranarbetet i samband med gjutning och gjutningen .tog 
lång tid. Den 29 januari antecknades också försiktig­
het vid kranarbete. Värdet av den höjda beredskapen 
är svårt att bedöma.
Den 9 december medförde kraftig vind att kran- och 
gjutningsarbete fick inställas. Denna dag ansågs in­
formationen, att blåsten skulle fortsätta, vara mycket 
viktig. Värdet av informationen uppskattades till 
mellan 1 000 och 3 000 kronor.
Under ovanstående dagar har vindprognosen varit riktig. 
Den 10 december förutsades en vindökning under dagen, 
samtidigt som den ostliga vinden vred mot väst. Detta 
inträffade aldrig i Linköping (dock längre söderut i 
Östergötland). Den höjda beredskapen under dagen var 
onödig. Förlusten vid höjd beredskap får anses lika 
svårbedömd som vinsten under de tre tidigare fallen.
Kontroll av täckning
Detta har markerats två gånger, dels den 19 februari 
och dels den 20 februari. Den sistnämnda dagen kontrol­
lerades täckning av grund och man noterade att "allt 
var täckt och problemen minimerades". Någon vinst av 
dessa åtgärder har inte beräknats.
Ej täcka gjutklara valv och grunder
Vinsten av att ej täcka ett färdigarmerat valv eller 
en färdigarmerad grund, om det inte snöar, uppskattas 
vara minst 2x2 mantimmar. Om man måste disponera om 
annat arbete för att täcka, är vinsten av att inte 
täcka ännu större. Den kostnad man får om det snöar är 
betydligt större. En mandag beräknas gå åt för att få 
bort snön. Därtill kommer kostnaden för avsmältning. 
Kostnaden för en missad täckning kan vara i storleks­
ordningen tre-fyra gånger täckningskostnaden; för 
de allra största valven mer än åtta gånger täcknings­
kostnaden (se särskild utredning för snöfallet den 10 
februari) .
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I fem fall har man inte täckt gjutklart arbete på 
grund av prognos: 2, 11 och 15 december, 13 januari 
samt 10 februari. Den 11 december sade prognosen 
40 procents risk för snö under natten med en progno- 
serad mängd av 0,4 cm. Den 15 december sade prognosen 
100 procents risk och 5 mm regn. Den 13 januari sades
0 procents risk för nederbörd under natten. Vinsten 
av att inte täcka är minst 3 x 350 kr, d v s ca
1 000 kronor.
Den första prognosmissen under försöket inträffade den
2 december, dvs första dagen för detta bygge. Det 
kom då oväntat stora mängder blötsnö under dagen lokalt 
över Linköping. Snöfallet'orsakade stora problem. Man 
blev tvungen att ånga bort snön på en gjutklär grund. 
Kostnaden för detta uppskattas till 250 kronor för 
ånggenerator samt 580 kronor för en mandags arbete,
d v s en total kostnad av drygt 900 kronor. (Detta 
snöfall kunde förutsagts med hjälp av väderradar.)
Den 10 februari sade prognosen 50 procents risk för 
0-1 cm snö. Man beslöt att inte täcka. Det kom upp mot 
2 dm snö. Valvet som skulle gjutas var 300 m stort. 
Valvet var till hälften armerat och el och VVS-rör var 
lagda. För att få valvet rent från is och snö blåstes 
snön bort med tryckluft och två byggtorkar användes. 
Kostnaden har uppskattats till 3 250 kronor (2x1 man­
dag till en kostnad av 1360 kronor; 1 elektriker och 
1 VVS-arbetare i en halv dag - kostnaden ej betald av 
byggföretaget - 8 x 95 = 760 kronor; bränslekostnad 
700 kronor; kapacitetsnedsättning i fortsatt armerings- 
arbete 2 man i två och en halv timma, dvs 2x2,5=
5 x 85 = 425 kronor). Prognosen till den 10 februari 
diskuteras närmare i avsnitt 2.3 i huvudtexten.
"Vinsten" att inte täcka blev för detta bygge en för­
lust på 900 + 2900 - 1 000 = 2 800 kronor.
Täckning av gjutklara valv och grunder
I fem fall har man täckt gjutklart arbete p g a en prog­
nos. Detta görs så gott som alltid under byggvintern. 
Någon gång kan man chansa om vädret är stabilt och man 
är pressad att slutföra annat arbete. De fem fallen av 
täckning som direkt kan hänföras till prognosen är 
den 4 och 16 december samt den 19 januari (gjutklara 
valv) och den 23 och 25 februari (gjutklara grunder).
Den 23 februari ansågs täckningen vara fel då det kom 
"högst 2-3 cm snö". Den 25 februari angavs täckningen 
vara onödig, då det inte kom någon snö natten efter, 
men täckningen tog i detta fall endast en och en halv 
timma för två personer. Den 16 december skrev man att 
täckningen var bra och man "vann massor av jobb och 
tid". Den 19 januari var åtgärden bra, "vi vann tid 
då vi slipper ånga på valvet". Någon vinst och för­
lusträkning görs inte , då dessa åtgärder troligen ändå 
gjorts.
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Prognosen den 4 december gjorde att man täckte ett 
underkantsarmerat valv. Man ansåg att vinsten med 
detta bestod i att inte få armeringen nedisad. Vinsten 
har uppskattats till ca 1 000 kronor.
Ej täckning av gjutna plattor och valv 
Att inte behöva täcka direkt efter en gjutning är en 
stor fördel, då man vill ha en så fin yta som möjligt. 
Vinsten att få en oskadad yta efter en gjutning upp­
skattas till mellan 500 och 1 000 kronor, säg 750 kronor. 
Man har låtit bli att täcka p g a prognos i två fall, 
den 25 januari och den 29 februari. Vinsten att inte 
täcka kan alltså uppskattas till 2 x 750 = 1 500 kronor.
Täckning och uppvärmning av gjutna plattor och valv
Gjutna plattor och valv täcks om man befarar att tem­
peraturen understiger någon plusgrad. Vid ännu lägre 
temperatur tillföres värme. Prognosen har i samtliga 
fall varit avgörande för vilken åtgärd som vidtagits.
Efter valv-gjutningarna den 12 och 17 december slapp 
man tillföra värme. Vinsten att slippa värma med bygg­
tork uppskattas till ca 700 kronor per gång, dvs 
1 400 kronor.
Täckning och uppvärmning med fläkt, i stället för bygg­
tork, har skett tre gånger, den 8 december, den 14 
januari samt den 23 januari. Vinsten i sparad energi 
uppskattas till 700 kronor minus 100 kronor i el-kost- 
nad för fläkt. Vinsten av dessa åtgärder blir 3 x 600 
kronor, d v s 1 800 kronor.
Byggtork har använts fem gånger, den 3, 5 och 16 december, 
den 20 januari samt den 27 februari. Prognosen sade kyla 
till natten. Säkerligen hade man tillfört byggtorks- 
värme i alla fall. Någon vinst av prognosen har därför 
inte angetts, trots att besluten grundats på prognosen.
Beslut om betongkvalitet
Mängden salt och cement i betongen vid väggjutningar 
har bestämts av temperaturprognosen och av när man 
varit tvungen att ta bort väggformen. I vissa fall har 
man varit tvungen att "gå upp något steg'.' i kvalitet , 
i andra har man tack vare prognosen i stället kunnat 
"gå n^r något steg". Vinsten är ca 5 kronor per steg 
och nr . Vinsten av dessa åtgärder kan uppskattas till 
ca 500 kronor.
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Total vinst eller förlust under försöksperioden
I den tidigare diskussionen har vissa försök gjorts
till uppskattning i pengar. Sammantaget ger dessa 
följande uppskattning av den direkta vinsten under 
försöket :
Omdisponering av arbete + 2 000 kronor
Ej täcka gjutklart arbete - 2 800 tr
Täckning av gjutklart arbete + 1 000 ti
Ej täcka gjutet arbete + 1 500 ! t
Ingen uppvärmning + 1 400 t!
Billigare uppvärmning + 1 800 ! t
Sänkning av K-värde och 
slopande av salt
+ 500 TT
Totalt + 5 400 kronor
5.2 Några övriga synpunkter
Telefaxdistributionen har ansetts vara ett mycket bra 
sätt att erhålla prognoser. Någon passning av telefon 
är ej nödvändig och man sparar tid då prognosen redan 
är antecknad. Alla ändringar av prognosen har nått fram. 
Platschefen Veine Hallberg har betonat att man vinner 
mycken säkerhet i planeringen av arbetet på bygget tack 
vare prognosen. Intresset för BYGGVÄDER-prognoserna bland 
övrig personal på arbetsplatsen har också varit stort.
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Bilaga 5. Användningen av BYGGVÄDER-prognoser vid 
Diös byggarbetsplats i Klockaretorpet,
Norrköping
1. Beskrivning av bygget
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
5. Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
5.2 Några övriga synpunkter
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1. Beskrivning av bygget
Byggplats : Kv Valthornet, Klockaretorpet, 
Norrköping
Byggherre : Hyresbostäder i Norrköping AB
Byggnadsföretag : Byggnadsfirma Anders Diös AB
Entreprenadform : Generalentreprenad
Byggnadstyper : 255 st radhuslägenheter i 49 hus 
samt förråd etc
Kontrakt s s umma: 70 miljoner kr
Byggtid : Oktober 1980-mars 1983, d v s 29 
byggmånader
Platschef : Göran Svanström
Vissa tekniska data
Bottenplattor till förråd etc är utförda i platsgjuten 
betong.
Grunderna är gjorda i platsgjuten betong 
Stommarna är gjorda med platsgjutna väggar och valv 
(även vindsvalv)
Fasaderna är klädda med fasadtegel och panel.
Köldskyddsteknik 
Vaggjutning
Formarna är isolerade med 50 mm cellplast, vilket 
nästan: alltid räcker. Ibland lägges täckmatta ovanpå 
formen för att skydda ovanifrån.
Gjutning av plattor på mark
Ofta ingen täckning, men kontroll av betongtemperaturen 
(ej under 5 grader ). Om det är mycket kallt täckes 
med betongtäckmattor.
Gjutning av valv
Vid temperatur i intervallet "ett par minusgrader till 
0" täckes översidan med täckmattor dagen efter gjutning 
Det bör observeras att valvytan skall vara det direkta 
underlaget för golv, utan ytterligare betongskikt. Vid 
kallare temperatur hängs presenningar ner från valvet 
och värme tillföres. Vid stark kyla täckes med betong- 
täckmatta och värme tillföres. Vid extrem kyla und- 
vikes gjutning.
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2. BYGGVADER-försökets uppläggning och genomförande
BYGGVÄDER-försöket har pågått perioderna 9-19 december 
1980 och 7 januari-27 februari 1981, dvs under 47 
dagar. Gjutningar har skett under hela perioden. Under 
45 dagar har totalt 79 gjutningar antecknats under 
försöksperioden. Man har alltså gjutit nästan varje dag. 
Gjutningarna fördelar sig på olika typer enligt tabel­
lerna 1 och 2.
1 )
Gjutning av
Sulor Grundplattor Väggar Bjälklag
Antal till­
fällen 5 10 52 12
Tabell 1. Olika typer av gjutningar under försöks­
perioden
Användning av
Fast kran Pump Externt Mobil- Grip- Hjul-
på platsen inhyrd kran skopa lastare
kran (inhyrd)
Antal till­
fällen 52 139 2 2 1
Tabell 2. Användning av kran etc vid gjutning under 
försöksperioden
Vid ett tillfälle, den 2 februari, har gjutprogrammet 
störts av alltför hård vind. Den dagen kunde ingen 
väggjutning ske. Prognoserna har gjorts tillgängliga 
genom att man ringt från byggplatsen till SMHI. Vid 
ändringar har SMHI ringt upp. I stort sett har man 
kommit fram bra med meddelanden om ändringar.
Grunddata för utvärdering har varit ifyllda BYGGVÄDER- 
dagböcker. Under hela försöksperioden har den nya 
dagboken använts. Därutöver har den ene av oss (Eklind) 
besökt byggplatsen efter dramatiskt väder (snöfall 
10 feb) tillsammans med byggnadsingenjör Kjell Ströberg, 
SMHI.
Den 12 mars gick den ene av oss (Wahlbin) igenom och 
diskuterade försöket tillsammans med platschefen 
Göran Svanström.
1) Förhållanden som varit gemensamma för alla försök 
beskrivs i huvudtexten.
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Att ringa till SMHI lade extra arbete på arbetsled­
ningen. Man har angivit att man "lärt sig hantera 
systemet" och därför låtit bli att ringa upp vissa 
dagar när vädret varit "självklart". Antalet mottagna 
prognoser framgår av tabell 3.
Dagar (procent) Prognoser (procent)
Anteckning 
saknas helt
4 ( 9) Ej antecknade 19 ( 21)
En prognos 
saknas





Totalt 46 (100) Totalt 92 (100)
Tabell 3. Antecknade korttidsprognoser
3. Informationsvärdet i BYGGVÄDER-prognoserna
Anteckning om väsentlig information ("ny eller säkrare") 
i mottagen prognos har gjorts för 31 av de 73 mottagna 
prognoserna, d v s i 42 procent av fallen. Markeringarna 
fördelar sig på olika informationsslag enligt tabell 4.
(A)
Markering för
T N V T,N T,V N,V T,N,V
Antal markeringar 12 12 0 6 1





Antal markeringar 19 18 1 T = temperatur
Varav markerade (1) (2) (0) N = nederbörd
som fel V = vind
Tabell 4. Markeringar av väsentlig information i kort­
tids pr o gno ser na
1) I byggdagboken har inte markerats om informationen 
varit rätt eller om den varit "bättre än rätt", 
endast om den varit fel "åt det sämre hållet". Vi 
har därför avstått från att klassa mottagen infor­
mation som rätt eller fel.
Maximalt skulle 3 x 73 markeringar kunnat göras (73 
mottagna prognoser; tre möjliga markeringar i varje 
fall). Av dessa har 38 st, dvs 17 procent gjorts.
4. Antecknade åtgärder till följd av prognoserna
En sammanställning av markerade åtgärder ges i tabell 5.


















gj utklart 7 (1) (p g a prognos 




gjutet 6 (-) (prognosberoende; ev 
täcktes dagen därpå)
Täckning av material -
Täckning
arbete






2 (-) (ej speciellt ; 
nosberoende)
prog-
Sänkning av K-värde 1 (-)
i betong
Totalt 26 antecknade åtgärder
Tabell 5. Antecknade åtgärder för vilka korttids- 
prognosen spelat någon roll
5-dygnsprognoserna har till liten del använts i 
planeringen på byggplatsen.
5■  Värdet av prognoserna
5.1 Värdet av antecknade åtgärder
Omdisponering av arbete
De antecknade omdisponeringarna av arbetet rörde 
följande åtgärder:
(i) Beslut om att stoppa formsättning p g a väntad
stark kyla under dagen och kommande natt. Be­
slutet visade sig vara riktigt. Ev vinst är 
svår att beräkna.
(ii,iii) Beslut en eftermiddag att avbeställa kran och 
betong för gjutning dagen därpå, p g a väntad 
stark kyla (ii). På morgonen dagen därpå var 
kylan fortfarande stark, och den väntades inte 
gå ner till "murtemiieratur" förrän under efter­
middagen. Man beslöt därför att inställa murning­
en den dagen (iii). Båda dessa åtgärder (avbe­
ställa kran och betong-, inställa murning) är an­
tecknade som felaktiga i efterhand, eftersom 
temperaturen steg mycket hastigt under morgon­
timmarna. Kl 09 var temperaturen -5 grader.
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(iv) Kranstopp (gjutning av väggform kunde ej ske)
en dag med prognoserad hård vind. Denna åtgärd 
berodde i liten utsträckning på prognosen. Det 
normala förfarandet är att inte skicka hem 
kranskötaren, utan istället vänta och se.
Ev kan det ha ett värde att veta om vindstör­
ningarna kommer att fortsätta hela dagen eller 
ej .
En närmare granskning av besluten (ii) och (iii) ovan 
visar att det som sannolikt hänt utan tillgång till 
prognos varit att man beslutat inställa gjutningen på 
morgonen gjutdagen, och då avbeställt betongen och 
skickat hem kranen. Likaså hade man möjligen skickat 
hem murarna den dagen. Det senare är dock inte alldeles 
säkert.
Jämfört med alternativet tjänade man alltså på den "fel­
aktiga" åtgärden att avbeställa kran eftermiddagen dagen 
före. Om man väntat till morgonen därpå hade man fått 
betala framkörning och återtransport. Denna kostnad 
kan uppskattas till 300-400 kr (1-1 J timme).
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Om man förlorade på att inställa murningen till följd 
av prognosen är omöjligt att uppskatta, därför att det 
inte är klart vad man skulle gjort istället. I liknande 
läge kan man ibland tänka sig en vinst genom ett fel­
aktigt beslut, därför att man får en säkrare planering 
jämfört med att "gå och vänta".
Totalt är vinsterna till följd av omdisponeringar alltså 
svåra att uppskatta. Den "bästa" uppskattningen vi kan 
göra är en vinst om 300-400 kr.
Allmänt rör möjligheterna till omdisponeringar vintertid 
beslut av karaktären inställa gjutning eller murning.
Ett beslut om att inställa gjutning kan inte ändras under 
dagen; gjutprogrammet tar i allmänhet hela dagen. Andra 
typer av omdisponeringar är att inte göra utomhusarbete
1 regn och snöyra etc. Prognosen har störst värde om om­
disponeringarna rör ett helt arbetslag. Möjligheterna, 
till "smärre omdisponeringar” är större på sommaren än 
på vintern.
Ej täcka gjutklart arbete
2
Att täcka ett gjutklart valv om ca 400 m kostar ungefär
2 mantimmar för att lägga på och 1-2 mantimmar för att 
ta bort presenningen, d v s i pengar ungefär 300 kr (om 
presenningar finns på plats ändå). Om man inte täcker 
och får snö i valvet blir kostnaden ca 8 mantimmars 
arbete, samt hyra för ångaggregat och energi till detta, 
totalt ca 850 kr (75 kr hyra, 100 kr energi).
I dagboken är antecknade 6"riktiga"•och ett "felaktigt" be­
beslut att inte täcka till följd av prognosen. Vinsten 
av dessa beslut kan uppskattas till minst (om presenningar 
ändå finns) 6 x 300 - 850 = 950 kr. Vid det i efterhand 
felaktiga beslutet sade prognosen 50 procents chans för 
regn under sena eftermiddagen och 30 procent under natten, 
utan att ange att ddt kunde bli snö. Beslutet att inte 
täcka var alltså riktigt. Alla andra beslut var också 
riktiga ur denna synpunkt. I ett fall måste dock beaktas 
att prognosen sade 70 procents sannolikhet för snö. En 
uppringd meteorolog var dock säker på att det inte skulle 
komma någon snö.
Ej täcka gjutet arbete
Här finns sex fall antecknade, alla riktiga i efterhand. 
Kostnaden för att täcka kan uppskattas till ca 200 kr, 
man skulle alltså tjänat ca 1.200 kr (om presenning/ 
mattor ändå funnits). Observera att i vissa fall måste 
man kanske ändå täcka dagen därpå (om betongtemperaturen 
inte hålls uppe på normnivå). Detta minskar vinsten. Man 
bör också observera att alternativet , i vissa fall , kan 
ha varit att täcka med presenning och värma (för säker­
hets skull). Om så är fallet ökar den uppskattade vinsten. 
Det ligger också ett klart värde i att inte behöva röra 
betongytan. Ytan skall vara direkt underlag för golv.
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Täckning av gjutklart arbete
Täckning av gjutklart arbete har förekommit i sex fall.
I efterhand kan man konstatera att täckningen var riktig 
i fem fall, onödig i ett. Alla beslut var på förhand 
korrekta. Vinsten kan uppskattas till ca 1 500 kr.
Täckning och uppvärmning av gjutet arbete
Täckning och uppvärmning av g3Utet arbete har antecknats 
i två fall. Diskussion i efterhand visar att beslutet 
inte berott särskilt mycket på mottagen prognos. Vinsten 
vid riktigt beslut är givetvis mycket stor; den skall 
dock ses i relation till att man här alltid försöker 
vara på den säkra sidan. Vi avstår från att räkna någon 
vinst med prognosen i detta fall.
Sänkning av K-värde i betong
Sänkning av K-värde i betong ger en vinst om ca 5 kr per 
steg och m^. En dags gjutprogram kan vara ca 100 m3. 
Vinsten vid det tillfället när prognosen gjorde att man 
ändrade K-värdet kan uppskattas till 500 kr.
Total vinst eller förlust under försöksperioden 
I diskussionen ovan har följande försök till uppskatt­
ningar i pengar framkommit :
Omdisponering av arbete 350 kr
Ej täcka gjutklart arbete 950 kr
Ej täcka gjutet arbete 1 200 kr
Täckning av gjutklart arbete 1 500 kr
Täckning och uppvärmning av 
gjutet arbete
-
Sänkning av K-värde 500 kr
Totalt 4 500 kr
Försöket har pågått i 47 dagar. Besparingarna kan 
alltså uppskattas till ca 100 kr per dag.
5.2 Några övriga synpunkter
Den bästa formen för distribution av prognoserna skulle 
vara att man kunde ringa till SMHI, när man själv ville, 
för att få aktuell BYGGVÄDER-prognos. Att kunna prata med 
en meteorolog angavs vara viktigt, liksom att kunna 
ringa och "fråga när snöfallet tar slut".
Korta omdisponeringar av arbetet sades vara mer aktuella 
under sommaren än under vintern.
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Bilaga 6. Användningen av BYGGVÄDER-prognoser vid
några av ABV:s beläggnings- och mark­
arbeten i Östergötland
1. Allmän beskrivning av beläggnings- och markarbeten
2. BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
3. Olika typer av arbete och antecknade störningar 
under försöksperioden
4. Värdet av prognoserna
7 - PI





Olika slag av beläggningsarbeten har utförts under perio­
den, alla med olika väderkänslighet. Ytbehandling är den 
mest väderkänsliga. Först sprids ett tunt lager binde­
medel på en helt torr vägbana. Därefter sprids makadam 
som sedan vältas och sandas av. Nästan omedelbart släpper 
man på trafiken på den ytbehandlade vägbanan.
Två olika bindemedelstyper finns: En äldre typ som är 
vattenfast (asfaltlösning), och en nyare typ i form av 
en vattenbaserad emulsion som innehåller 30-35 procent 
vatten. Vid utspridningen håller den nyare typen en 
temperatur av 75-80 grader, vilket räcker för att vattnet 
i bindemedlet rätt snabbt skall avdunsta. Ett villkor 
för att vattnet skall avdunsta är att vägbanan är helt 
torr. Den äldre bindemedelstypen är efter utspridningen 
inte direkt väderkänslig men den nyare (emulsionen) kan 
lätt spädas ut om man inte sandar på makadamen. Sanden 
har i första hand till uppgift att spjälka stenarna på 
plats i bindemedlet. I andra hand har den till uppgift 
att suga upp ev lätt nederbörd. Ju mer det regnar desto 
mer sand måste man lägga på.
Asfaltläggning är mindre regnkänslig än ytbehandling. Man 
kan vid vissa objekt klistra och pudra av ena dagen, och 
lägga asfalt först nästa dag. Vid ytbehandling måste man 
göra alla moment i en följd. Även vid klistring måste 
vägbanan vara helt torr. Tjockleken på det lagda asfalt­
lagret avgör också graden av väderkänslighet. Vid tunn 
toppbeläggning, dvs läggning på gammal asfalt, kan ett 
regn orsaka för hastig avkylning. Man vältar då en allt­
för kall yta.
Vid asfaltläggning på grus behövs ingen klistring, utan 
asfalten läggs direkt på gruset. Det är typen av grus 
som avgör väderkänsligheten. Vid vissa grustyper i under­
laget kan det vara en fördel med regn. Gruset binds ihop 
av regnet och man får en hårdare yta att lägga på. Vid 
andra grustyper kan regn omöjliggöra asfaltläggning.
Det nyare vattenbaserade bindemedlet (emulsion) används 
numera oftast vid ytbehandling, bland annat beroende på 
miljökrav. Också vid asfaltläggning blir det allt vanligare 
med vattenbaserade vidhäftningsmedel. Beställaren har 
vanligtvis bestämt i anbudshandlingen vilket bindemedel 
som skall användas. Vid arbete sent på hösten, då man 
kan befara en längre regnperiod, kan det vara lämpligt 
att byta bindemedelstyp.
Markarbeten i Lambohov 
Byggstart hösten 1979
91
Arbetena har omfattat :
Anläggning av ledningar för vatten, avlopp, dagvatten 
och fjärrvärme
Gator och parkeringsplatser
Schakt och uppfyllning för hus
Schakt för invändiga ledningar
Läggning av dräneringsledning och utläggning av 
kapillärbrytande lager
Läggning av betongplattor på uteplatser och gångbanor 
Sådd och plantering på gemensamma ytor 
Utläggning av matjord på tomtmark 
Asfaltering av gator och planer
2 .BYGGVÄDER-försökets uppläggning och genomförande
Väderförsöket för beläggningsarbeten har pågått under 
perioden 16 april-2 juni 1980 och 1 september-18 december 
1980. Markarbetena i Lambohov har fått prognoser under 
hela försöksperioden.
Samtliga prognoser har distribuerats genom att man ringt 
SMHI. I början ringde man kl 07 och kl 15, men efter 
önskemål fick man ringa kl 05 och kl 13.30.
Dagboksförare för beläggningsarbeten har varit Jan-Ake 
Persson 16 april-14 september och Leif Ekman i Tranås 
15 september-19 december. För markarbetena i Lambohov 
(Linköping) har Jan-Ake ödman fört dagboken.
Den 17 mars besökte vi ABV i Malmslätt. Vi gick då 
igenom och diskuterade försöket tillsammans med dagboks- 
förarna och Göran Jakobsson.
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- anteckning helt saknas 2 63
- en prognos saknas 21 29
- alla prognoser antecknats 77 8
Totalt 100 100
Andel (procent) av alla
prognoser som antecknats 88 23
Tabell 1. Antecknade korttidsprognoser
Andelen antecknade prognoser vid markarbetsplatsen är 
anmärkningsvärt liten. Detta visar på ett lågt intresse 
för korttidsprognoser. Intresset för fem-dygnsprognoser 
är betydligt högre. Av de antecknade eftermiddagsprog- 
noserna innehåller 62 procent också en fem-dygnsprognos
3 .Olika typer av arbeten och antecknade
störningar under försöksperioden
De platser där man utfört beläggningar har varierat , 
liksom slaget av beläggning. De dagar prognosen på­
































(Tomby) 16-30/4 11 2(0) 4(4) 3(0) 1(0)
Skänninge 12-16/5 4 2(0)
Sya,Mantorp 10-21/5 3 3(1)
Vadstena 22/5 1 1(0)
Tranås 23-28/5 3 3(2)
Boxholnr 29/5-2/6 3 3(2)
Medevi, 
Mjölby 1/9 1 1(0)
Norrköping 2-11/9 8 8(0)
Tranås ^ 15/9-19/12
Tabell 2■  Antal dagar med olika beläggningstyper 
(antal dagar med noterad störning)
(ej Tranås sep-dec)
1) Handläggning eller maskinläggning har utförts i 
stort sett alla dagar under perioden. Störningar 
p g a vädret har noterats i 10 fall.
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Störningar p g a vädret för markarbetena i Lambohov 
diskuteras inte här, då det är svårt att hänföra dessa 
till prognosen.
4 .Värdet av prognoserna
Störningar i arbetet då prognosen varit riktig 
Värdet av prognoserna är svårt att ange direkt. För att 
ändå få en viss förståelse för värdet, diskuteras de 
angivna störningarna var för sig. Först diskuteras de fall 
av störningar då prognosen varit riktig. Den 18 april an­
gavs "informationen viktig att veta, då det inte skulle 
bli regn förrän till kvällen". Man skulle lägga så kallad 
H A B beläggning. Detta skulle inte ha kunnat göras utan 
vetskapen om uppehåll.
Omdisponering kunde vidtas den 25 april. På grund av prog­
nosen kunde maskinläggningslaget snabbt byta från topp­
läggning till handläggning. Dessutom kunde hyvel snabbt 
hämtas från justering av grusplan (som stod till hälften 
under vatten), till justering av väg där regnet hade 
positiv inverkan.
Arbetet inställdes den 23 maj som var en fredag. Prognosen 
sade regn under morgonen, sedan uppehåll. Prognosen var 
riktig. Eftersom ytbeläggningen fordrade torr vägbana och 
det var ett skuggigt parti som skulle läggas skulle det 
ta så lång tid innan det blev upptorkat att man beslöt 
att inställa. Att det var fredag påverkade också beslutet. 
Prognosen gav i detta fall en säkerhet i beslutet.
Tisdagen den 27 maj regnade det också på morgonen. Prognos­
en var riktig även denna gång. Kl 12.00 kunde man starta 
ytbeläggningen. Det är troligt att man ändå hade avvaktat 
och sett huruvida man skulle ha kunnat komma igång med 
arbetet. Man var pressad då arbetet i Boxholm väntade under 
torsdagen. Prognosen gav även i detta fall en större 
säkerhet i beslutet att avvakta eller inställa.
Även den 30 september regnade det på morgonen och man 
kom inte igång förrän kl 10.30. Detta var i Tranås där 
man hade alternativarbeten. På grund av prognosen avvaktade 
man, istället för att omdisponera. Detta medförde en vinst 
tack vare prognosen.
Man har små möjligheter att gardera sig för snöfall. Täck­
ning ställer sig t ex alldeles för dyrt. Prognoserna 
möjliggör dock omdisponering av t ex hyvel till snöröjning, 
och arbetet med asfaltläggning kan komma igång tidigare.
En sådan omdisponering har skett i Tranås. Man kan också 
ta upp diskussion med beställare redan dagen innan om ev 
senareläggning av arbete.
Problem med tjällossning har noterats mellan den 14 och 
18 november. Då kunde ingen asfaltläggning ske.
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Störningar i arbetet då prognosen varit helt eller delvis
felaktig
Eftermiddagsprognosen den 19 maj förutsade uppehåll den 
20 maj. Den dagen snöade det kraftigt i södra Östergötland 
och snön låg kvar hela dagen. Allt asfaltarbete fick in­
ställas. Hade prognosen förutsagt snöfallet hade man redan 
föregående dag avbeställt bindemedelsbil och beslutat att 
inställa arbetet-
En felaktig prognos gjordes också den 2 juni då det förut­
sades uppehåll men det regnade fram till kl 13. Man väntade 
till kl 12 innan man beslöt att inställa. Någon ändring 
eller korrigering av prognosen gjordes inte och man väntade 
onödigt länge innan man beslöt inställa. Detta visar vikten 
av att följa upp och korrigera prognosen.
Den 30 maj förutsades risk för regnskurar hela dagen. Yt­
behandling kunde utföras mellan kl 10 och kl 15. Någon 
direkt felprognos var det inte i det här fallet, då det 
var sagt regnskurar. Dessa har lokal karaktär och det är 
först när risken för skurar värderas i sannolikheter som 
man kan planera efter prognosen. Sannolikhetsprognoser 
infördes först under hösten 1980.
Ett annat fall, som inte finns med i dagböckerna, belyser 
vikten av mycket noggranna prognoser. Måndagen den 27 
oktober skulle man göra en försegling av ett vägparti i 
Medevi på vilket det hade blivit öppna partier i asfalten. 
Man skulle ha besiktning dagen efter. En långtidsprognos 
hade tidigare visat på möjligheten att utföra arbetet 
just den dagen. Arbetet krävde uppehåll och skulle bara 
ta några timmar. Man stod i kontakt med meteorologen på 
vädertjänsten flera gånger under förmiddagen och middagen. 
Prognosen hade tidigare på morgonen visat på stor regn­
risk; 90 procent mellan kl 13 och 16. Meteorologen stod 
fast vid den prognosen och arbetet inställdes. Regnet 
nådde Medevi först vid 17-tiden. Med hjälp av väderradar 
och en meteorolog som var insatt i problemet kunde tro­
ligen arbetet genomförts som planerat.
Sammanfattning av värdet av prognoser för beläggningar
Kostnader för ett beläggningslag är i allmänhet mellan
1 000 och 1 50Ö~kronor per timme för manskap, bilar och 
maskiner. Den totala omsättningen per dag är mellan 
125 000 och 150 000 kr, ibland upp mot 200 000 kr. De 
höga kostnaderna, varav en stor del är fasta, gör att man 
måste vara mycket säker på dagsregn för att kunna ta ett 
beslut att inställa arbeten redan dagen innan. Detta 
ställer stora krav på eftermiddagsprognosens tillför­
litlighet. Sannolikhetsprognoser (som inte gjordes under 
sommaren 1980) är därför ett måste för att eftermiddags- 
prognosen skall vara av större värde för beläggnings- 
arbeten. Detsamma gäller morgonprognosen, då man med hjälp 
av denna skall avgöra huruvida man skall inställa eller 
avvakta om det regnar under morgonen.
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Huruvida larmprognose-r är av vikt för beläggningar eller 
ej är svårt att, avgßra i försöket. Någon korrigering av 
prognoser har inte gjorts under den aktiva beläggnings- 
tiden under försöket. Ej heller har någon väderradar 
använts. Värdet att veta när ett regn slutar är stort.
En kontinuerlig uppföljning av prognoserna är därför 
av största vikt.
Ett försök att uppskatta värdet av prognoser för mark­
arbeten
Det är omöjligt att avgöra värdet av prognoserna utifrån 
dagboksanteckningarna. Prognoserna för markarbeten visar 
inget större direkt värde. Värdet är mer baserat på en 
längre planering. Korttidsprognoserna är i detta fall 
ganska ointressanta, medan långtidsprognoserna kan vara 
till stor hjälp. Ett regn påverkar inte arbetet direkt. 
Däremot kan regnet medföra mindre effektivt arbete under 
de följande dagarna. Prognoser för mer än 5 dygn kan 
möjligen vara av värde. Dessa prognoser är för närvarande 
mycket otillförlitliga men kan i vissa fall ge en antydan 
om längre köldperioder. Sådana prognoser vore värda att 
pröva i en eventuell fortsättning av försöket.
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1 . Beskrivning av bygget
Byggplats : Kv Mjölnaren, Söderköping
Byggnadsföretag : Byggnads AB Henry'Ståhl
Bygget;;- gjordes i egen regi
Byggnadstyp: Kombinerat affärs- och bostadshus
Kostnad : ca 10 miljoner kr





Plåtsbyggd källare (ca 30 gjutdagar)
Övriga väggar och valv är prefabricerade 
Fasaderna är klädda med putsat tegel
Köldskyddsteknik
Man har täckt med presenningar
Uppvärmning har skett med byggtorkar
2 ■ Försökets uppläggning och genomförande
Denna byggarbetsplats har inte erhållit några prognoser 
inom BYGGVÄDER-försöket. Väderinformationen har erhållits 
främst genom TV, men även genom radio och tidningar.
Man har ringt jourhavande meteorolog, mest under väder­
känsliga delar av byggnadsarbetet. I medeltal har man ringt 
ungefär en gång i veckan. Platschefen har fört anteckningar 
de dagar då man haft störningar på arbetsplatsen p g a 
vädret.
Den 20 mars gick vi igenom och diskuterade försöket 
tillsammans med platschefen Lars Asplind.
3.Vädrets inverkan vid byggarbetsplatsen
3.1 Antecknade störningar
Problem med regn hade man den 24 oktober, då det kom stora 
regnmängder, främst under natten. Allt arbete inställdes 
och man gick hem.
Den 3 november ringde man jourhavande meteorolog och fick 
veta att det var viss risk för snöfall under natten. Man 
täckte en armerad platta före gjutning. Till denna täck­
ning användes 3 man i 3 timmar och byggkran. Kostnaden 
för täckningen blev minst 500 kronor. Ingen snö kom under 
natten varför täckningen var onödig. BYGGVÄDER-prognosen 
sade denna dag 10 procents risk för snö under natten, 20 
procents risk under dagen.
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Under de sista dagarna i oktober hade det bildats is på 
en annan platta och den 4 november fick man bygga in och 
värma med byggtork. Till dessa åtgärder användes en kran 
och ett par man i en och en halv timma, samt 15-16 
timmars uppvärmning med byggtork. Det gick åt ca 130 liter 
bränsle. Kostnaden för dessa åtgärder blev omkring 600 
kr. BYGGVÄDER-prognosen förutsade övergång till kallare 
väder den 29 oktober.
Den 18 november var det 10 plusgrader under dagen och man 
hade ingen tanke på att täcka ett armerat skyddsrums- 
bjälklag inför natten. Det kom blötsnö som frös fast. Man 
fick täcka in hela bjälklaget och värma det med två bygg- 
torkar som kördes i ett dygn. Kostnaden för att få bort 
isen och smältvattnet blev ca 700 kr. Gjutningen fick 
flyttas fram flera dagar. Kostnaden för den framflyttade 
gjutningen är svår att beräkna. Vi avstår från att upp­
skatta den. BYGGVÄDER-prognosen förutsade både nederbörden 
och temperaturen rätt.
2
Den 27 november kom det snö pa middagen. En 400 m stor 
platta gjöts denna dag. Snöfallet gjorde att man blev 
tvungen att täcka den gjutklara halvan. Man var tvungen 
att använda kran och gjutningen avstannade. Kostnaden 
för detta stopp i arbetet har inte beräknats. Väderprognos 
utan tillgång av radar hade inte kunnat påverka arbetet 
med gjutningen.
Veckan innan den 23 januari fick man snö i ett armerat 
valv. Snön måste blåsas bort med tryckluft. Nederbörden, 
som kom under veckan, hade man inte kunnat undvika, även 
om man fått prognoser, då dessa hade kommit under pågående 
armering.
Vi har ovan konstaterat vissa direkta extrakostnader som 
de inträffade väderstörningarna fört med sig. Vi avstår 
från att söka bedöma i vilken utsträckning väderstörningar- 
na hade kunnat minskas genom BYGGVÄDER-prognoser.
3.2 Några övriga synpunkter
Detta bygge var,endast väderkänsligt under korta perioder 
under hösten och förvintern, eftersom endast källaren är 
platsgj uten.
Kranarbeten har inte störts av vind, då arbetsplatsen 
ligger skyddad i den centrala delen av Söderköping.








Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 
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